

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. E617-S-525/2018 (003/2018)

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno – Slatina - Blažovice“

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **ATEDOS s.r.o.**
se sídlem: Akátová 183, 78314 Hlušovice
zastoupena: Ing. Monikou Chrenkovou, jednatelkou společnosti
IČO: 28652134
DIČ: CZ28652134
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 45282
Bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Z důvodu posunu termínu části prací v traťové koleji č.1 do 13.3.2019, souvisejících se změnou pažení podchodu, na základě Pokynu Správce stavby ze dne 3.12.2018, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění a ceny díla Smlouvy o dílo následovně:

1. V čl. VI. **TERMÍN PLNĚNÍ** se upravují termíny plnění takto:

Předmět díla bude v dílčích plněních v termínech stanovených v článku 4.1 Smlouvy, a to po dobu trvání realizace stavby – **do 13.3.2019**, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací.

2. V čl. VII **CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY** se v důsledku prodloužení doby stavebních prací a prodloužení doby plnění dle této Smlouvy navyšuje cena díla o cenu dodatečných prací. Cena těchto dodatečných prací činí 40 140,- a cena díla se v čl. 7.1 mění takto :

A) Celková Cena Díla bez DPH dle SOD	412 200,00 Kč
Cena víceprací	40 140,00 Kč
Nová cena díla	452 340,00 Kč

slovy: **čtyřistapadesátdvatisíctřistačtyřicet korun českých bez DPH**
z toho:

B) Cena za zpracování činností:

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Účast na 14 (12+2) Kontrolních dnech	hod			84 000,00
Posouzení čerpání finančních prostředků z rezervy stavby	hod			90 300,00
Odborné stanovisko ke změnám řízení	hod			278 040,00
Celkem	hod			452 340,00

Rozpis dodatečných prací je přílohou tohoto dodatku.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Objednatel :

V Olomouci dne 10.12.2018

Zhotovitel :

V Hlušovicích dne 10.12.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Monika Chrenková
Jednatel ATEDOS s.r.o.

Příloha č.1 - Rozpis dodatečných prací:

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Účast na 2 Kontrolních dnech	hod			12 000,00
Posouzení čerpání finančních prostředků z rezervy stavby	hod			6 300,00
Odborné stanovisko ke změnovým řízením	hod			21 840,00
Celkem	hod			40 140,00

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **154294**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: bcb32160-2a0e-400e-82d7-eea75c158793

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **12.12.2018 11:19:59**



6083f56e-97a0-43d9-a125-07add82450ca