

## Smlouva o dílo

č. S933/2018/007 dodatek č.1

na výkon technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS") na stavbě:

**„Lovecká chata Fláje – technický dozor stavebníka“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Článek 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Lesy České republiky, s. p.  
Se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel  
ve věcech smluvních na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád delegována pravomoc jednat (zastupovat) na Krajském ředitelství Teplice, I. [redacted] – ředitele krajského ředitelství Teplice  
ve věcech technických je oprávněn jednat:  
[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice  
tel. [redacted] email: [redacted]  
[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice  
tel. [redacted], email: [redacted]  
[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice  
tel. [redacted] email: [redacted]

IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
Bankovní spojení: KB Hradec Králové  
č.ú.: [redacted]

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A.XII, vložka 540

**1.2. Zhotovitel** [redacted]  
Se sídlem/místem podnikání: Šafaříkova 2254, 430 03 Chomutov  
Statutární orgán: [redacted]  
ve věcech technických je oprávněn jednat : [redacted]  
tel. 724 947 500  
IČO: 44242034  
DIČ: CZ5805010453  
Bankovní spojení: Komerční banka 0100  
č.ú.: [redacted]

Zapsán/a v živnostenském rejstříku u Magistrátu Města Chomutova  
Dne 3.12.2009 pod č.j. : OŽU-6527-2009-60-heš/3

## Článek 4 Doba provádění TDS

### 4.1. Doba provádění TDS

Mění se na text :

Zhotovitel začne provádět TDS na výzvu Objednatele učiněnou alespoň 3 dny předem. Provádění TDS Zhotovitelem bude ukončeno dnem vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby (není-li vydán, pak dnem převzetí zhotovené stavby Objednatelem). Zahájení výkonu TDS dle této Smlouvy je předpokládáno k 1.3.2018, ukončení pak k 30. 6.2019.

Odůvodnění:

V rámci realizace akce Provozní objekty v oboře Fláje došlo k posunutí termínu dokončení do 30.6.2019, tudíž je nutné prodloužit termín i pro technický dozor stavebníka.

## Článek 6 Cena za dílo, platební podmínky

### 6.1. Cena za dílo

Doplňuje se o :

Navýšení celkové ceny o vícepráce ve výši 35.000,- Kč

Cena dle SoD : .....145.000,- Kč bez DPH

Vícepráce : .....35.000,- Kč bez DPH

**Cena dle SoD a dodatku č.1 : .....180.000,- Kč bez DPH**


Odůvodnění:

Důvodem prodloužení realizace jsou zhoršující klimatické podmínky při realizaci akce Provozní objekty v oboře Fláje, která zpomalují kvalitní dokončení stavby. Vzhledem k dodržení technologického postupu a kvality práce již nelze provádět mokré procesy a činnosti na venkovních fasádách.


**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.**

v Chomutově dne 30.11.2018.

v Teplicích dne 30.11.2018






Zhotovitel



Ředitel Krajského ředitelství Teplice  
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [06]  
Smlouva č. S933/2018/007, Nový Hrádec Králové

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: S933/2018/007-1		
		Datum změny: 26.11.2018		
Název veř. zakázky: Lovecká chata Fláje – technický dozor stavebníka				
Zhotovitel: Ing. Pavel Nuslauer				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, LS Litvínov				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
	Investice I			
<b>Popis změny:</b> Předmětem změny je posunutí termínu dokončení cele stavby do 30.6.2019 a i celkové ceny pro dokončení TDS o 35.000,- Kč na objektech  SO 1.1. Provozní objekt , SO 1.2. Skladová hala a IO 02 Čistírna splaškových odpadních vod				
<b>Zdůvodnění změny:</b> Žádost o posunutí konečného termínu dokončení realizace díla. Termín dokončení dle SoD 30.11.2018 .Důvodem pro posunutí termínu dokončení jsou zhoršující se klimatické podmínky , které zpomalují kvalitní dokončení stavby . Vzhledem k dodržení technologického postupu a kvality práce nelze již provádět mokré procesy a činnosti na venkovních fasádách objektu SO 1.1. Provozní objekt a SO 1.2. Skladová hala .Práce budou opět zahájeny hned jakmile to umožní klimatické podmínky .				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do: <b>30.06.2019</b>	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:  Cena dle SoD .....145.000,- Kč bez DPH Vícepráce ..... 35.000,- Kč bez DPH Cena dle SoD dle dodatku č.1.....180.000,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: <b>35.000,-</b> N:	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 26.11.2018		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 26.11.2018		
Přílohy: Žádost od zhotovitele o prodloužení termínu dokončení celé stavby				
Poznámka:				