

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 2017/005533

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Stavební úpravy Arbesovy ulice“

Objednatel:

1) Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

2) VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 574
Sídlo: Malostranská 2, 317 68 Plzeň
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Ing. Ludvík Nesnídal – generální ředitel

Zhotovitel:

VIDA GROUP s.r.o.
U Školky 355 / 19, 326 00 Plzeň – Koterov
Statutární zastoupení: Lucie Fikerlová – jednatelka
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27601
IČ: 29158206
DIČ: CZ29158206

adresa datové schránky: 7uteknd

Článek I. Předmět dodatku

a)

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	15.811.085,00 Kč
DPH (sazba 21%):	3.320.328,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	19.131.413,00 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. Vodárna Plzeň a.s.)

Cena bez DPH:	221.890,58 Kč (tj. 16.032.975,58 Kč)
DPH (sazba 21%):	46.597,02 Kč (tj. 3.366.925,02 Kč)
Celková cena včetně DPH:	268.487,60 Kč (tj. 19.399.900,60 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **19.399.900,60 Kč**.
(slovy: devatenáctmilionůtřístadevadesátdevět tisícdevětset korun českých šedesát haléřů)

b)

dodatkem se dále prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ o 112 dnů a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

Práce na stavebních objektech SO 301, SO 302 a SO 311 budou dokončeny a tyto objekty budou předány v souladu s čl. IX. smlouvy o dílo objednateli 2. nejpozději dne 20.12.2018.

Ve vztahu k nově stanoveným termínům zůstávají ustanovení čl. XII. smlouvy o dílo v platnosti

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2017/005533, č.j.: 21/40/17/00/05 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Lucie Fikerlová
jednatelka
VIDA GROUP s.r.o.

.....
Ing. Ludvík Nesnídal
generální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Příloha: - žádost zhotovitele
- Vícepráce - VODÁRNA Plzeň a.s.