

DODATEK č. 1/2016

Ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002315 ze dne 23.9.2015.
(na stavbu „I/43 Kuřim, křižovatka se sil. II/386 – DSP, IČ-UR, IČ-SP“)

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel

HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupený: ředitelem a jednatelem společnosti
IČ: 44961944

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

Článek V. – DOBA PLNĚNÍ:

- původní znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - zpracování projektové dokumentace | do 31.03.2016 |
| - zajištění pravomocných SP + UR | do 30.11.2016 |

- nové znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - zpracování projektové dokumentace | do 31.03.2016 |
| - zajištění pravomocných SP + UR | do 5 měsíců od dne předání uzavřených smluv z majetkoprávní přípravy |

Zdůvodnění:

K této změně dochází z důvodu, kdy při podrobném zpracování DSP vznikla nově potřeba majetkoprávní přípravy stavby. Jedná se o smlouvy o věcném břemeni (služebnosti), nájemní smlouvy a dohody o provozní škodě z důvodu vedení přípojného vedení NN pro veřejné osvětlení křižovatky. Výše uvedené činnosti zajistí ŘSD v rámci samostatné zakázky. Majetkoprávní příprava stavby bude zahájena až po podpisu smlouvy o spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002315.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne

24.6.2016

V Brně dne

6.6.2016

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel společnosti