

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: , generálním ředitelem ŘSD ČR  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

**Poskytovatel:** Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební  
se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno  
zastoupený: , děkanem  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
pověřený proděkan  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003475  
ze dne 30. 7. 2018**

(dále jen „Dodatek č. 1“):

**Článek 1.**

**Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 7. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-003475 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění měření hluku během stavby dle podmínek stanovisek dotčených orgánů na stavbě I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – I. etapa.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 08. 2018 byla doručena Poskytovateli výzva k přerušení plnění Smlouvy, a to v návaznosti na skutečnost, že nebyly zahájeny stavební práce na předmětné stavbě I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – I. etapa, a to v důsledku nenabytí právní moci stavebního povolení, vydaného dne 20.6.2018 Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbor dopravy pod č.j.: JMK 82191/2018, sp. zn.: S – JMK 106088/2017/OD (dále jen „Stavební povolení“).
- 1.3. Smluvní strany návazně konstatují, v době od nabytí účinnosti do dne přerušení plnění byly v rámci plnění předmětu Smlouvy poskytnuty služby v rozsahu odpovídajícím podmínkám zadání.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26. 10. 2018 byla doručena Poskytovateli výzva k znovuzahájení plnění Smlouvy, a to v návaznosti na zahájení stavebních prací na předmětné stavbě I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – I. etapa, přičemž současně smluvní strany konstatují, že plnění bylo zahájeno ke dni 1. 11. 2018, tj. ve stanovené lhůtě.
- 1.5. Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že v důsledku nenabytí právní moci Stavebního povolení lze důvodně očekávat prodloužení doby provádění vlastních stavebních prací, a tedy lze očekávat i nezbytnost případného prodloužení plnění Smlouvy v takovém rozsahu, aby byly splněny podmínky, resp. stanoviska dotčených orgánů, na jejichž základě se realizuje předmět plnění Smlouvy.

**Článek 2.**  
**Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1 a 2 článku IV „Cena“, jež nově zní:

1. *Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu*

- *za období od účinnosti smlouvy do 15. 12. 2018 za Služby řádně poskytnuté v předmětném období*
- *za následující období vždy čtvrtletně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním čtvrtletí*

*a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky \* počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného čtvrtletí).*

*Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 526.000,- Kč bez DPH*

2. *Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.*

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 4 článku V „Platební podmínky“, jež nově zní:

1. *Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.*

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne

6.12.18

Za zhotovitele:

V Brně dne

3.12.2018

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

pověřený proděkan  
FAST VUT v Brně