

**DODATEK č.2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

(lesní cesty)

č.smlouvy: S921/2018/186

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Václavem Baštou, ředitelem Krajského ředitelství Brandýs n.Labem

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

IRO stavební s.r.o.

IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912

zapsán v obch. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280 ,

sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov, zastoupený: Zuzanou Irovou

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

spolu uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento:

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
„LC Seton“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.9.2018 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „LC Seton“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. (dále jen „Smlouva“).

II.

Předmět dodatku

S odkazem na čl.II.4. Smlouvy byly v průběhu stavby dohodnuty následující odchylky provedení díla:

-méněprácepráce :

1. Nátokové čelo propustu v km 1,265 nebude provedeno celé nové dle PD. Bude provedena pouze vodorovná římsa propojená výztuží s původními čely z prefabrikovaných betonových bloků

-práce bez vlivu na cenu:

1. Propust v km 3,037 nebude zprovozněn (nebude čištěn, nebude provedena dlažba na vtoku)
2. Neprovedená dlažba (7 m²) na vtoku propustu v km 3,037 bude provedena na výtoku propustů v km 1,418 a km 2,821
3. Mělké úžlabí v km 2,400-2,460 bude přeloženo z levé na pravou stranu vozovky, aby plocha po levé straně nebyla příkopem zneprístupněna k využití (pro lesnický provoz, pro vyhýbání vozidel)

IV. Cena za dílo

Cena za práce dotčené změnou, které jsou specifikované v příloze tohoto dodatku (Změnový list č.1 a č.2) a oceněny cenou z nabídkového rozpočtu zhotovitele činí

- 11 700,-Kč bez DPH.

Původní cena díla 3 184 121,-Kč bez DPH
Nová cena díla vč. dod.1 3 172 421,-Kč bez DPH

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, tento dodatek si přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.

V Českém Krumlově dne: 29.11.2018

V Brandýse n. L., dne: 1.11.2018

ředitel KŘK Brandýs n.L.

Lesy České republiky, s.p. [17]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Hábreží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1		
		Datum změny: 21.11.2018		
Název veř. zakázky: LC Seton				
Zhotovitel:	IRO stavební s.r.o., Domoradice 303,381 01 Český Krumlov IČ:26072912			
Objednatel:	Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nižbor, 267 05 Nižbor 268, IČ:42196451			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Seton	I			
Popis změny:				
<ol style="list-style-type: none"> Propust v km 3,037 nebude zprůvozněn (nebude čištěn,nebude provedena dlažba na vtoku Neprovedená dlažba (7 m2) na vtoku propustu v km 3,037 bude provedena na výtoku propustů v km 1,418 a km 2,821, celkem na obou výtocích 7 m2 Mělké úžlabí v km 2,400-2,460 bude přeloženo z levé na pravou stranu vozovky,aby plocha po levé straně nebyla příkopem zneprístupněna k využití (pro lesnický provoz, pro vyhýbání vozidel) 				
Zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> - propust dlouhodobě neplní funkci, je využit jako chránička pro uložení vodovod.připojky pro sousední tábor a chaty bez negativního vlivu na stav lesní cesty - k propustu není připojen stávající příkop a ani projekční řešení s příkopem z důvodu stísněných prostorových poměrů nepočítá - odvodnění cesty bude zajištěno jednostranným příčným sklonem vozovky zabránění erozi vodou na výtocích z propustků podnět z lesní správy 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: 21.11.2018	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0	Bilance: 0,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně			3 184 121,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně			3 184 121,- Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ladislav Mácsay	Datum: 21.11.2018	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	ing. Pavlína Čmelíková	Datum: 21.11.2018	Podpis: [redacted]	
Přílohy: bez příloh, změny nemají vliv na cenu				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:2		
		Datum změny: 21.11.2018		
Název veř. zakázky: LC Seton				
Zhotovitel:		IRO stavební s.r.o., Domoradice 303,381 01 Český Krumlov IČ:26072912		
Objednatel:		Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nižbor, 267 05 Nižbor 268, IČ:42196451		
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Seton	I			
Popis změny:				
1. Nátokové čelo propustu v km 1,265 nebude provedeno celé nové dle PD. Bude provedena pouze vodorovná římsa propojená výztuží s původními čely z prefabrikovaných betonových bloků				
Zdůvodnění změny:				
1. Betonové bloky původního čela po očištění od nánosů zeminy jsou zachovalé a stabilizované ve svislém i vodorovném směru				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: 21.11.2018	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 11 700,-Kč N: 0	Bilance: -11 700,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně			3 172 421,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně			3 172 421,- Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ladislav Mácsay	Datum: 21.11.2018	
Zástupce objednatele - jméno:		ing. Pavlína Čmelíková	Datum: 21.11.2018	
Přílohy:				

Měněpráce **Neprovedení nátokového betonového čela propustku v km 1,265 celého nového, provedení pouze vodorovné římsy na zachovalé původní čelo (úspora 90 % objemu čela)**

Poř.	Typ	Kód	r.	Popis	MJ	ýměra bez ztrát	Ztrát	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn	Hmotnost
obj101: Lesní cesta Seton										11 700		5,2
009: Ostatní konstrukce a práce										11 700		5,2
41.	SP	919411111a		Čelo propustku z vyztuženého betonu C25/30 pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	0,9	-	0,9	13 000,00	11 700	5,80039	5,2
nové čelo u propustu.č.4 - vtok ;0,9						0,9						
komplet včetně základu, římsy,výztuže (kotevní, vázací, Kari síť), bednění a pod.						-						