



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3311/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: 18/2018/ST

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: **Stavoterm s.r.o.**
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl c vložka 11815
Dlouhá 644 417 42 Krupka 1
IČO: 25014731, DIČ: CZ25014731
xxx

bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Dlouhá 644 417 42 Krupka 1

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 06. 09. 2018 s názvem „**JPO HZS Ústí nad Labem, rekonstrukce vnitřních prostor dílny a garáží, včetně soc. zařízení dle PD**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018077** a zároveň v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**
- 1.2. Čl. 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c), a to takto:
„c) Změnový list stavby“
- 1.3. Ke změně dochází v článku Cena díla (bez DPH), - bod 3.1 a v čl. 4 Doba plnění - bod 4.2.1., jejichž dosavadní texty se ruší a nahrazují následujícím zněním:
„Cena díla činí **1 688 885,55 Kč bez DPH.**“
„Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 31. 12. 2018.**“

1.4 Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	1 541 014,34 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	0 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 147 871,21 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)	1 688 885,55 Kč

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 30.11.2018

V Krupce dne 29. 11. 2018

Objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

xxx

jednatel společnosti
Stavoterm s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **154467**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d3843266-9c15-4371-a2bc-cdc5845bee3

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **12.12.2018 12:45:01**



96e7cfd7-756e-4f9b-aed7-6d568446a67b