

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o poskytování služeb**  
**č. objednatele: 02PT-005403**  
**ISPROFIN: 561 155 0004**

**NA REALIZACI ZAKÁZKY**

**„D1 modernizace – Kontrolní laboratorní činnosti Správce stavby na stavbě  
pro rok 2018 – III. a IV. Etapa“**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem :

IČ :

DIČ :

osoba jednající jménem zadavatele :

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních :

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

65993390

CZ65993390

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

**CONSULTEST s.r.o.**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 27619

zastoupené:

Veveří 95, 602 00 Brno

25346784

CZ25346784

Bankovní spojení:

Č. účtu:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

**Tento dodatek č. 1 ke smlouvě řeší úpravu termínu plnění:**

Původní termín doby plnění dle smlouvy o poskytování služeb do: 31.12.2018

**Nový termín plnění dle Dodatku č. 1: 30.6.2019**

**Odůvodnění Dodatku č. 1:**

Příčinou změny doby pro dokončení je prodloužení doby realizace jednotlivých investičních akcí. Toto prodloužení je způsobeno změnami během výstavby a jejich následnou administrací.

Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **02PT-005403** zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Praze dne 11 -12- 2018

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**CONSULTEST s.r.o.**

Podpis

Podpis

Jméno:

Jméno:

Funkce

Funkci: