

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SM/3899/2018/SOD

č.j. MUCH 102907/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **Město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
v zastoupení: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **CHETES s.r.o.**
se sídlem: **Pelhřimovská č.p. 2268/1, 350 02 Cheb**
IČO: **25208845**
DIČ: **CZ25208845**
Bankovní spojení: **KB Cheb, 8811090237/0100**
Jednající prostřednictvím jednatel společnosti: **Iljou Mlátilíkem**

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo, jejich potřeba vyvstala až v průběhu realizace předmětné stavby:
V průběhu stavby došlo k technickým komplikacím při realizaci a to zejména z důvodu zhoršených klimatických podmínek, kdy nebylo možné z důvodu nevytápění bytu aplikovat některé materiály, které vyžadují při zpracování vyšší teplotu okolí.
2. S ohledem na nově vzniklé skutečnosti uvedené v odstavci 1. dojde tímto dodatkem ke změně termínu dokončení díla, kdy původní termín dokončení „Rekonstrukce bytové jednotky č. 3, Svobody 9/2, Cheb“ byl 12.12.2018.

II.

Změna termínu dokončení díla

Původní znění odst. č. 1 a 2 článku III. Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým textem ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 15.1.2019.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání staveniště: do 5 dnů od podpisu této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Zahájení díla: do 3 dnů od předání staveniště

Dokončení díla a jeho protokolární předání: do 15.1.2019

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení tohoto dodatku považují za určitá, srozumitelná, a že tento dodatek nebyl podepsán v tísní ani žádnou z jeho podmínek nepovažují za nevýhodnou.

V Chebu dne 10.12.2018

V Chebu dne 10.12.2018

Mgr. Antonín Jalovec
starosta
za objednatele

Ilja Mlátilík
jednatel společnosti
za zhotovitele