

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE (reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček)
Sídlo:	Lesná xxx U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra
Telefon: Ing. Pavel Dvořáček
E-mail : xxx
ID DS: ezcpkw8
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 43820654
DIČ: xxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jindřich Jíra
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Údraž**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II

Předmět Dodatku

1. Posunutí termínu odevzdání fakturačního celku 3.1.3. „*Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*“ a „*Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*“ z důvodu společné katastrální hranice s k. ú. Jehnědno, kde probíhá též komplexní pozemková úprava (dále jen „KoPÚ“) a termín odevzdání výše zmíněného fakturačního celku Výkazu činností u KoPÚ v katastrálním území Jehnědno je stanoven na 15. 12. 2017. Při zadávání veřejné zakázky bylo určeno, že zpracovatel KoPÚ v katastrálním území Údraž převezme vyšetřený vnější obvod od zpracovatele KoPÚ v katastrálním území Jehnědno.

Původní znění:

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

– termín ukončení 30. 6. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

– termín ukončení 31. 8. 2017

Nové znění:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

– termín ukončení 15. 12. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

– termín ukončení 15. 12. 2017

2. Nové znění Výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V..... dne 4. 10. 2016

V..... dne 6. 10. 2016

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v z. Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení
restitucí

.....
Ing. Jindřich Jíra

reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Údraž

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	800	4 800	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	456	450	205 200	30. 4. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	172	1 900	326 800	15. 12. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	27	2 500	67 500	15. 12. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	6 000	6 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	458	150	68 700	30. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	458	300	137 400	30. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					819 400	30. 4. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	456	500	228 000	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	36	600	21 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	83	250	20 750	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	456	800	364 800	31. 7. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					658 150	
3.3	Mapové dílo	ha	458	290	132 820	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					132 820	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 500	15 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					15 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	819 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	658 150 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	132 820 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 625 370 Kč
DPH 21% v Kč	341 328 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 966 698 Kč

V dne 4. 10. 2016

V dne 6. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

v z. Mgr. Ing. Miroslavem Šímkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení restitucí

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek