

Dodatek č. 3**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený dle § 2586 a § 2635 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění mezi

objednatel, kterým je společnost:

Město Nymburk

Se sídlem:

bankovní spojení

IČ

DIČ

Zastoupená ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 01 NYMBURK

Česká spořitelna a.s. Nymburk; 27-504395395/0800

00239500

CZ00239500

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

a **zhotovitelem**, kterým je společnost:

STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o.

Se sídlem:

IČ:

bankovní spojení:

telefon:

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Zastoupena ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Na Záměstí 55, 290 01 Poděbrady

06186050

Komerční banka, a.s. Poděbrady

č.ú. 115-4517090297/0100

CZ. 77663 u Městského soudu v Praze

Ing. Jan Miláček

Předmět smlouvy**„Stavební práce na oddělení Rehabilitace“**

na adrese Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425, 288 01 NYMBURK, budova A

čl. 3.**Doba plnění, převzetí díla**

Upravuje se článek 3.2. z důvodu přerušení prací na akci ze strany objednatele. Řeší se prvotní podmiňující realizace odvodnění objektu a okolí.

Termín ukončení díla. **30. prosince 2019**

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 byl projednám Radou města Nymburk usnesením ze dne 28.11. 2018.

V Poděbradech dne:.....
5. 12. 2018

STAVEBNÍr.o.
N
290
IČ

za zhotovitele



V Nymburce dne:.....
7. 12. 2018

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

za objednatele