

**DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 008/TECH/2018 ze dne 31. 5. 2018**

**uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy
o dílo č. 008/TECH/2018 ze dne 31. 5. 2018 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231
IČ: 25649329
DIČ: CZ25649329
zastoupená: Ing. Pavlem Jarošem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pártlem, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

EXCON, a.s.

se sídlem: Sokolovská 187/203, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 88
IČ: 00506729
DIČ: CZ00506729
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5070015040/5500
Zastoupená: Ing. Martinem Kovářem, členem představenstva
Štěpánem Trantinou, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 008/TECH/2018 ze dne 31. 5. 2018 (dále také jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 008/TECH/2018, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – *řádné provedení veřejné zakázky s názvem „Stavba konstrukce lezecké stěny a zázemí v areálu Výstaviště Praha“, spočívající v provedení stavebních prací v rozsahu určeném projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností Výstaviště Praha, a.s., včetně všech souvisejících dodávek a prací, které vedou ke splnění celého předmětu díla – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit*

sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „**smlouva**“).

- 1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.4 Předmětem dodatku je úprava práv a povinností smluvních stran, která vzešla ze smlouvy s ohledem na provádění díla a s ohledem na úpravu ceny díla z důvodu víceprací.
- 1.5 Smluvní strany prohlašují, že v rámci prací na díle se objevily takové práce, které si vyžádaly nepodstatné změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) pododstavec 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto práce mají vliv na cenu díla a termín plnění díla. Podrobný popis těchto prací a jejich určení se nachází v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 2.1 V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce, na základě objednatelům odsouhlasených změn řešení. Celková cena za vícepráce činí:

**Cena víceprací 184 715 Kč (bez DPH)
Sazba DPH 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 223 505.15 Kč**

- 3.1 Cena víceprací je stanovena na základě změnového listu č. 2 vč. příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
- 3.1 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

**Celková cena bez DPH činí: 13 454 624, 98 Kč
(slovy: Třináct milionů čtyři sta padesát čtyři tisíce šest set dvacet čtyři korun českých a devadesát osm haléřů)**

DPH (sazba 21 %) činí: 2 825 471, 24 Kč
(slovy: Dva milióny osm set dvacet pět tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna českých a dvacet čtyři haléřů)

Celková cena včetně DPH činí: 16 280 096, 23 Kč
(slovy: Šestnáct miliónů dvě stě osmdesát tisíc devadesát šest korun českých a dvacet tři haléřů).

III.
Změna článku III. smlouvy
(Doba zhotovení díla)

3.1 Smluvní strany se s ohledem na dodatek č. 1 a tento dodatek č. 2 dohodly, že určí den dokončení díla pevným datem, který je nadřazený harmonogramu, který je přílohou č. 2 smlouvy tak, že ruší ustanovení odstavce 3.5 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazují jej následujícím textem:

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ke dni 1. 12. 2018. K tomuto dni se zavazuje rovněž umožnit převjímkou díla objednatelem. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 pracovních dní ode dne předání stavby. V případě potřeby dodělání vad a nedodělků se zhotovitel a objednatel domluví na vyklizení staveniště s ohledem na potřeby dodělávek vad a nedodělků v předávacím protokole.

IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 4.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.4 Smluvní strany deklarují, že veškerá předchozí ústní či jiná ujednání, návrhy a jednání učiněná od účinnosti smlouvy o dílo č. 008/TECH/2018 ze dne 31. 5. 2018 ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 nejsou závazná a závazným je pouze znění smlouvy o dílo č. 008/TECH/2018 ze dne 31. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2.
- 4.5 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.7 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.8 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy:

č. 1 - Změnový list č. 2 vč. příloh

V Praze dne

V Praze dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.

Ing. Pavel Jaroš
předseda představenstva

.....
EXCON, a.s.

Ing. Martin Kovář
člen představenstva

.....
Výstaviště Praha, a.s.

Ing. Ivan Pártl
místopředseda představenstva

.....
EXCON, a.s.

Štěpán Trantina
člen představenstva