

SMLOUVA O DÍLO Č. 23/2018 – DODATEK 1

uzavřená dle ust. §§ souvisejících s Občanským zákoníkem
„**Odstranění vzniklých škod dle stavebního rozpočtu**“

mezi:

1. Zámeček Střelice, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Leoš Němec

se sídlem: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

IČO: 00212920

DIČ: není plátcem DPH

Pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: Voštera Miloš – ved. provozu organizace

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Vavřín Milan

zastoupený: Vavřín Milan

se sídlem: Veverčí 29, 602 00 Brno

IČO: 12162370

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 23/2018

I.1. Předmětem „Dodatku č. 1“ smlouvy o dílo č. 23/2018 je změna termínu plnění díla dle čl. IV.1.

II.

Doba plnění díla

II.1. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude část prací na odstranění škod ve výši 100 443,06 vč. DPH – práce související s výměnou keramické dlažby a provedení hydroizolační stěrky dokončena **nejpozději** do konce měsíce dubna 2019

II.2. Materiál, související s výše uvedenými pracemi bude zakoupen a uskladněn v areálu objednatele.

II.3. Tímto Dodatkem smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo č. 23/2018, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

II.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran výše uvedené smlouvy. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Střelicích dne 30.11.2018

Za zhotovitele :

Milan Vavřín

Za objednatele :

Mgr. Leoš Němec