

001-P2/Průř. 256/2018

DODATEK Č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 256/2018

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito stranami:

Objednatel:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Rudolf Seifert – starosta města	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon/fax:	+420 [REDACTED]	+420 [REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	HMS-REAL s.r.o.	
se sídlem:	Generála Svobody 4104/24a, 767 01 Kroměříž	
IČ/DIČ:	25348523	CZ25348523
Zastoupený:	Milan Hromada - jednatel	
Zástupce pro věci smluvní:	Milan Hromada	
Zástupce pro věci technické:	Milan Hromada	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon:	[REDACTED]	
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně oddíl C, vložka 27838	
Bankovní spojení:	KB Kroměříž	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo č. 256/2018 ze dne 27.08.2018 takto:

1. Mění se odst. 7. Vymezení lhůt, bod. 7.3., který nově zní takto:

7.3. Dokončení stavebních prací

Zhotovitel dokončí stavební práce do **30.08.2019** od předání staveniště.

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo č. 256/2018 ze dne 27.08.2018 nezměněna.


V Holešově, dne 03.12.2018

za objednatele:

za zhotovitele:



Mgr. Rudolf Seifert – starosta města



Milan Hromada – jednatel společnosti