

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/762/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na stavbu:

SILNICE III/4922: POZLOVICE, SESUV

Objednatel

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:xxxxxxxxxxxx

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek I. – Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

Změna rozsahu závazku dle smlouvy o dílo

Po vzájemné dohodě smluvních stran a v návaznosti na nutnost koordinace stavby s akcí Městysse Pozlovice (chodníky, autobusové zastávky) dochází k posunu termínů dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Článek II.

Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. č. 4.1 – 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný návrh PD (DSP/PDPS), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do 4 (čtyř) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 11 (jedenácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do 11 (jedenácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem zůstávají nedotčená v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 11.12.2018

.....

.....