

198-2/2017/17

Dohoda o přerušení termínu dodávky projektových prací dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2017

Sportovní areály města Kladna s.r.o., IČ: 26154170
Sportovců 818, Kladno – Rozdělov 272 04
zastoupený jednatelem společnosti Jiřím Chvojkou
jako objednatel na straně jedné

a

Ing. Arch. Karel Albrecht, IČ: 13297619
[redacted] Kladno [redacted]
jako zpracovatel na straně druhé

I.

Objednatel a zpracovatel uzavřeli dne 24. 10. 2017 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro novostavbu tenisové haly s celoročním provozem v areálu SK Kladno. Předmět díla zahrnuje zpracování dokumentace ve dvou stupních, a) ke sloučenému územnímu rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP), b) dokumentace pro provedení stavby (DPS), c) součástí předmětu dodávky je též inženýrská činnost pro obstarání povolení stavby - územní řízení, stavební řízení (UR+SP) dle vypracované projektové dokumentace.

Na žádost objednatele byl dodatkem č. 1 upraven předmět plnění smlouvy, a to zpracovat návrh tenisové haly bez vnitřních podpor.

II.

Na žádost objednatele bude zpracována variantní architektonická studie, která ověří možnost umístění tribuny pro diváky, případně rozšíření šaten pro návštěvníky. Objednatel a zpracovatel se po předání PD ve stupni DUR+DSP dohodli o přerušení termínu dodávky projektových prací (DPS) a služeb (inženýrské činnosti) do doby, než zpracovatel dokončí a objednatel odsouhlasí konečné dispoziční řešení zázemí tenisové haly. Dle smlouvy o dílo bude vyfakturována zatím dokončená a předaná část PD (DUR+SP).

III.

Takto přerušená doba plnění začne znovu běžet po písemném odsouhlasení objednatele i zhotovitele s úpravou předmětu dodávky - zpracování projektové dokumentace dle nového dispozičního řešení zázemí haly. Objednatel a zpracovatel se dohodli, že tento dodatek pouze z části doplňuje původní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2017 v otázce změny lhůty pro dokončení díla a předmětu dodávky s tím, že všechna ustanovení původní smlouvy, zůstávají beze změn v platnosti.


IV.

Objednatel a zpracovatel prohlašují, že si dohodou přečetli, s obsahem dodatku souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

v KLADNĚ dne 12.12.2018

Zpracovatel

[redacted signature]



Objednatel

[redacted signature]

