

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě č. OLP/2879/2015**  
**o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Libereckým krajem**

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  
zastoupeným: Martinem Půtou, hejtmánem  
IČO: 70891508  
bankovní spojení: 19-7964000277/0100  
číslo účtu: Komerční banka, a.s.  
(dále jen „poskytovatel“)

a

**Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací**

se sídlem: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I-Staré Město  
zastoupená: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem  
IČO: 46744991  
DIČ: CZ46744991  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 772561043/0300  
(dále jen „příjemce“)

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. prosince 2015 smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje vedenou u poskytovatele pod č. OLP/2879/2015, jejímž předmětem je „Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2017 dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2879/2015, kde byl schválen nový termín ukončení realizace projektu 31. 12. 2018 a termín předložení závěrečného vyúčtování projektu do 19. 2. 2019.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu a předložení vyúčtování projektu.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je **1. 12. 2015** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 12. 2018**“,

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je **1. 12. 2015** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 03. 2019**.“

3. Článek III odst. 6 smlouvy ve znění:

**„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2019.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

**„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 5. 2019.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Liberecký kraj v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek včetně smlouvy č. OLP/2879/2015 byly v plném rozsahu v registru smluv Libereckým krajem zveřejněny.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn Libereckým krajem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn příjemcem nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 433/18/ZK ze dne 27. listopadu 2018.

V Liberci dne .....

V Liberci dne .....

Poskytovatel:

Příjemce:

.....  
Martin Půta  
hejtman Libereckého kraje

.....  
MUDr. Luděk Kramář, MBA  
ředitel ZZS LK