

# Dodatek č. 1

ke smlouvě č. S18/159F, o poskytování služeb řízení a technického dozoru projektu redesignu webové stránky [www.fzu.cz](http://www.fzu.cz)  
(dále jen „Smlouva“)

uzavřené dne 13. 8. 2018 mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,  
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,  
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

**Poskytovatel:** David Ondřích,  
se sídlem: Svatojánská 45, 267 18 Srbsko.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 06737340

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

## 1. Změna smlouvy

1.1. Tímto dodatkem se prodlužuje lhůta na odevzdání projektové dokumentace a dokumentace pro výběr realizátorů projektu dle odst. 3.2.1 Smlouvy o 6 měsíců. Nové znění odst. 3.2.1 Smlouvy je následující: „odevzdat projektovou dokumentaci a dokumentaci pro výběr realizátorů Projektu do 9 (devíti) měsíců od schválení Harmonogramu Objednatelem.“

1.2. Důvodem prodloužení termínu je změna harmonogramu projektu redesignu webové stránky [www.fzu.cz](http://www.fzu.cz).

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4. Dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

V Praze dne: 14. 11. 2018

V Praze dne: 14. 11. 2018

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....  
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....  
David Ondřich