

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D35 Janov - Opatovec, podrobný GTP, <i>EV.Č. 291/17</i>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <i>7/1</i>	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <i>PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM</i>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.11.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 150 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Autorský dozor
	4	Ekonomické odd.

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis Změny:

V průběhu prací byly upřesněny některé parametry trasy a z toho vyplývající úpravy projektu - po schválení odpovědnou osobou objednatele a autorského dozoru. Změny uskutečněné během terénní etapy prací (vrtných prací) se promítají do souvisejících položek (jako například počty vzorků, vytyčení apod.). Změny vedly k optimalizaci rozsahu a kvality díla. Rozsah změn vyplývá z projednání a změnového soupisu prací, viz. příloha č. 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	746 322,00	746 322,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) -	jméno	datum <i>10.12.2018</i>	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV <i>[doplníte dle potřeby]</i>	jméno	datum <i>12.12.2018</i>	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum <i>12.12.2018</i>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)	jméno	datum <i>12.12.2018</i>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum <i>10.12.2018</i>	podpis
			Číslo par <i>T</i>

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D35 Janov - Opatovec, podrobný GTP, EV-Č-291/17

Číslo SO/PS /

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

/ číslo Změny SO/PS:

7/2

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.11.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SG Geotechnika a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Ekonomické odd.

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis Změny:

V průběhu prací byly upřesněny některé parametry trasy a z toho vyplývající úpravy projektu - po schválení odpovědnou osobou objednatele a supervize. Změny uskutečněné během terénní etapy prací se promítají do souvisejících položek (jako například počty vzorků, vytyčení apod.). Změny vedly k optimalizaci rozsahu a kvality díla a v konečném důsledku vedly k úspoře nákladů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-617 009,00	385 200,00	-231 809,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 10.12.2018 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby] jméno datum 12.12.2018 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 12.12.2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017) jméno datum 12.12.2018

Zhotovitel jméno datum 10.12.2018