

98/2018

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na akci**

„Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická, II. etapa“

č. smlouvy Objednatele: 48/2018

č. smlouvy Zhotovitele: 218047

1. Objednatel: Městská část Praha - Šeberov

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov

IČO: 00241717

DIČ: CZ00241717

V technických věcech: Ing. Pavlína Kollárová

Ve smluvních věcech: Ing. Petra Venturová, starostka

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Registrace: Městský obchodní soud v Praze, oddíl B, vložka 20074

Smluvní zástupce: Ing. Milan Fial, zmocněnec na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Zástupce pověřený vedením stavby: Jan Vachtl

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

Bankovní spojení: ČS, a.s., Praha 4, č. účtu XXXXXXXXXX

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. **48/2018** ze dne 15.6.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 5.1 Smlouvy, jak níže uvedeno.

Článek II.

Cena za dílo

1. Cena za dílo se mění na základě skutečností, zejména:
V rozpočtu veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa“ chyběly některé zpevněné plochy a vjezdy, které byly přidány během stavby nad rámec projektu tam, kde to bylo možné, na základě individuálních požadavků obyvatel dotčených ulic, odvoz výkopku (nad původní rozpočet), navážka zeminy pro osetí trávnickem a výšková úprava poklopů splaškové podtlakové kanalizace na základě požadavku PVK.

Cena dle SoD bez DPH	17 981 987,14 Kč
DPH dle SoD 21 %	3 776 217,30 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	21 758 204,44 Kč

Cena víceprací bez DPH	835 315,38 Kč
DPH víceprací 21%	175 416,23 Kč
Cena víceprací vč. DPH	1 010 731,61 Kč

Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	18 817 302,52 Kč
DPH Dodatku č.1 21%	3 951 633,53 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH	22 768 936,05 Kč

2. Vícepráce budou uhrazeny ve 2 splátkách, první splátka ve výši 400 tis. Kč vč. DPH bude uhrazena do konce roku 2018, druhá splátka ve výši 610731,61 Kč vč. DPH bude uhrazena po dokončení rekonstrukce v roce 2019.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **48/2018** zůstávají beze změny.
- Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Smluvní strany nepovažují skutečnosti v dodatku uvedené za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- Tento dodatek byl schválen Radou Městské části Praha – Šeberov pod číslem usnesení 7/2/2018/RMČ dne 28. 11. 2018.


Příloha: Oceněný soupis víceprací

V Praze dne 12.12.2018

V Praze dne 12.12.2018



Za objednatele
Ing. Petra Venturová
starostka



Za zhotovitele
Ing. Milan Fial, na základě plné moci
INPROS PRAHA a.s.

VÍCEPRÁCE CELKEM

Kód: 01

Stavba: Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	835 315,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	835 315,38
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	835 315,38	175 416,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 010 731,61
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód: 01

Stavba: Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	835 315,38	1 010 731,61
01	SO 01 Komunikace	425 230,30	514 528,66
02	SO 02 Dešťová kanalizace	87 979,08	106 454,69
ON	Ostatní náklady	322 106,00	389 748,26
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		835 315,38	1 010 731,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				425 230,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				425 230,30
DPH základní	21,00%	ze	425 230,30	89 298,36
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	514 528,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	425 230,30
HSV - Práce a dodávky HSV	425 230,30
1 - Zemní práce	155 156,13
5 - Komunikace pozemní	230 870,00
998 - Přesun hmot	39 204,17
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	425 230,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

425 230,30

HSV - Práce a dodávky HSV

425 230,30

1 - Zemní práce

155 156,13

6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	97,500	125,00	12 187,50
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	29,250	28,50	833,63
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	247,500	258,00	63 855,00
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	150,000	55,90	8 385,00
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	396,000	170,00	67 320,00
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	250,000	10,30	2 575,00

5 - Komunikace pozemní

230 870,00

17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	250,000	148,00	37 000,00
21	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	250,000	240,00	60 000,00
28	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	250,000	230,00	57 500,00
29	M	5924503R	dlažba betonová 8 cm přírodní	m2	130,000	269,00	34 970,00
30	M	5924501R	dlažba betonová 8 cm barevná	m2	120,000	345,00	41 400,00

998 - Přesun hmot

39 204,17

41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	215,408	182,00	39 204,17
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Objekt: 02 - SO 02 Dešťová kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				87 979,08
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				87 979,08
DPH základní	21,00%	ze	87 979,08	18 475,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	106 454,69

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Objekt: 02 - SO 02 Dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	87 979,08
HSV - Práce a dodávky HSV	87 979,08
1 - Zemní práce	87 979,08
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 979,08

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Objekt: 02 - SO 02 Dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 979,08

HSV - Práce a dodávky HSV

87 979,08

1 - Zemní práce

87 979,08

19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	150,000	258,00	38 700,00
20	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	150,000	55,90	8 385,00
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	240,000	170,00	40 800,00
25	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,840	112,00	94,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Objekt: Ostatní náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				322 106,00
Cena bez DPH				322 106,00
DPH základní	21,00%	ze	322 106,00	67 642,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	389 748,26

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Objekt: Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	322 106,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	322 106,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	322 106,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Objekt: Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

322 106,00

Ostatní náklady

322 106,00

1	K	10001	Dodávka ornice	t	341,800	670,00	229 006,00
2	K	10002	Výšková úprava poklopů vč. dodání	ks	7,000	13 300,00	93 100,00