



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO,

podle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

č. objednávatele 014/180618/INV

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Prachatice zastoupené Ing. Martinem Malým, starostou
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01
IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 002 50 627
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice
č. ú.: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Martin Malý – starosta
PaedDr. Jan Klimeš – místopředseda

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněn:

TDI Sid.pt, s. r. o., jednatel Ing. Adolf Šicner
tel.: 603 713 545

se sídlem: Krumlovská 1180, Prachatice

TDI zastupuje investora při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části.

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Bc. Jaromír Markytán – vedoucí odboru investic
tel.:

Zdeněk Rubeš – zástupce vedoucího odboru KSD
tel.:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Dodavatel: obchodní firma: **VKB stavby s.r.o.**

se sídlem: Buk 51, 383 01 Prachatice

IČ: 021 92 012

DIČ: CZ02192012

Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Č.
Budějovice oddíl C ve vložce 22141

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: Ladislav Vácha,
jednatel, tel.: 602 274 562

Vedením stavby je pověřen: Ing. Miloslav Binder, tel.: 727 812 557

který je zmocněn zastupovat dodavatele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloslav Binder tel.: 727 812 557

(dále jen oprávnění zástupci dodavatele)

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit tímto dodatkem již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. 014/180618/INV ze dne 02.07.2018 a uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy.

- 1) V článku I. Smluvní strany se mění údaj ve větě Zdeněk Rubeš – zastupující vedoucí odboru KSD, který zní: Zdeněk Rubeš – zástupce vedoucího odboru KSD
- 2) V článku II. Předmět díla se na konci první věty doplňuje věta nová, která zní:
Předmět díla, specifikovaný v tomto článku se mění o rozsah více prací a méně prací, které jsou specifikované ve Změnovém listě č. 1 a byly odsouhlaseny usnesením Rady města Prachatice č. 044/2018 ze dne 14.11.2018.
- 3) V článku IV. Cena za dílo se mění odstavec 1, který po změně zní:
 1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za provedení prací cenu, jako cenu sjednanou, dle nabídkového rozpočtu díla specifikovaného v čl. II. Smlouvy a odsouhlaseného Změnového listu č. 1, kde jsou specifikovány více a méně práce pro dílo dle článku II. Smlouvy následovně:

- cena dle nabídkového rozpočtu díla	6.450.800,00 Kč (sazba DPH 21 %)
- méně práce dle změnového listu č. 1	-376.035,79 Kč
- více práce dle změnového listu č. 1	344.843,60 Kč
Cena celkem po změnách bez DPH	6.419.607,81 Kč (sazba DPH 21%)
- 4) V článku XIX. Všeobecná ustanovení se doplňuje bod 5., který zní:
 5. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.


V Prachaticích dne 21.11.2018

a objednatele:


Ing. Martin Malý
starosta



Za dodavatele:


Ladislav Vácha
jedenatel