



Číslo smlouvy zhotovitele: 117092/SaM/CL/2017

Číslo smlouvy objednatele:

## DODATEK Č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Stanislav Horáček, starosta města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Horáček, starosta města  
- ve věcech technických: [redacted] referent odboru správy majetku a investic,  
MěÚ Varnsdorf  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Identifikační číslo: 00261718  
DIČ: CZ00261718

dále jen „Objednatel“

**a**

##### „Společnost\_SG\_autobusové nádraží ve Varnsdorfu“

se sídlem: Máchova 1129, 47001 Česká Lípa

##### 1.vedoucí účastník společnosti:

**SaM silnice a mosty a.s.**, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad L., odd. B, vložka 972

zastoupená Ing. Dušanem Drahošem předsedou představenstva a ředitelem podniku

tel. kontakt [redacted]

email: sam-cl@sam-cl.cz, IDDS:5idcg8m

##### 2.účastník společnosti:

**Gardenline s.r.o.**, se sídlem Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČ: 27263827,

DIČ: CZ 27263827

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad L., odd. C, vložka 21435

zastoupená Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti



Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

[redacted] předseda představenstva a ředitel podniku  
[redacted] místopředseda představenstva a VTR  
[redacted] autorizovaná osoba v oboru dopravní  
stavby a inženýrské konstrukce

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

[redacted]  
25018094

CZ25018094

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo „**Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu**“ se mění následující údaje smlouvy. Tímto dodatkem se upravuje původní rozsah díla a upravuje se cena díla uvedena v čl. VII. odstavec 1 smlouvy o dílo v důsledku objektivně nepředvídatelných událostí uvedených ve změnových listech č. 16 - 23 (Příloha č. 1 tohoto dodatku).

## VII. Cena díla

1. V souladu s ustanovením čl. VII odstavec 5 a 6 Smlouvy o dílo se upravuje cena díla o hodnotu víceprací a méně prací specifikovaných ve změnovém listě 16 - 23.
2. Původní cena smlouvy o dílo dle Dodatku č. 2, po započítání změnových listů 8-15 činí:  
**35 130 091,62 bez DPH,**  
**7 377 319,24 Kč DPH,**  
**42 507 410,86 Kč vč. DPH.**
3. Nová cena o dílo dle Dodatku č. 3, po započítání změnových listů 16-23 činí:  
**35 300 302,61 bez DPH,**  
**7 413 063,55 Kč DPH,**  
**42 713 366,16 Kč vč. DPH.**



Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Varnsdorf usnesením č. 137/2017/1, ze dne 30.11.2017 .

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 – Změnové listy 16 – 23 včetně Oceněného výkazu výměr

Ve Varnsdorfu, dne:07. 12..2018

V České Lípě, dne:07. 12. 2018

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Ing. Stanislav Horáček  
starosta města

.....  
Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva a ředitel podniku  
SaM silnice a mosty a.s.

.....  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel společnosti  
Gardenline s.r.o.