



OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR

číslo OZ: 18

Zhotovitel: Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu

Investor: Město Varnsdorf Datum: 05.12.2018

Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: _____
na výkresy: _____
na rozpočtové podklady: _____
na jinou část smlouvy: _____

Předmět změny: Kuchyňská linka s pultem do budovy stanice

Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr chybí kuchyňský nábytek včetně pultu. Na žádost investora se nábytek objedná a dodá na stavbu.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko ostatních:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	[redacted] výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	05.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kuchyňská linka s pultem do budovy stanice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr chybí kuchyňský nábytek včetně pultu. Na žádost investora se nábytek objedná a dodá na stavbu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,00 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 82 910,00 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	82 910,00 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů: