



**OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR**

číslo OZ: 22

Zhotovitel: Společnost \_SG\_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu

Investor: Město Varnsdorf Datum: 05.12.2018

Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně

Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady:  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Úprava dle skutečného zaměření stavby kromě SO 701 (budova stanice)

**Popis a zdůvodnění změny:** Úprava dle skutečného zaměření stavby kromě SO 701 (budova stanice).

Počet připojených listů specifikací: 4

Důvod vícepráce / méněpráce:  
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko ostatních:**

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	Společnost SG _autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	05.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Úprava dle skutečného zaměření stavby kromě SO 701 (budova stanice)</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Úprava dle skutečného zaměření stavby kromě SO 701 (budova stanice).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	4	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	-471 778,81 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 49 956,50 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-421 822,31 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor MMR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů: