

## **DODATEK č. 1** **KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby**

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
( číslo smlouvy objednatele: 541/OÚR/18, číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0147 )

### **Část A** **Smluvní strany**

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem Svornosti 86/2  
736 01 Havířov - Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město  
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)+  
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR  
- ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR  
Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR  
e-mail: posta@havirov-city.cz  
- ve věcech výkonu technického  
dozoru stavebníka: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investice OÚR  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**  
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
realizují závod a adresa pro písemný styk:  
EUROVIA CS ,a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava  
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Klimša, ředitel závodu Ostrava, dle plné moci  
- ve věcech technických: Ing. Bohdan Pernica, provozně-obchodní náměstek  
- ve věcech stavby: Jiří Motloch., stavbyvedoucí  
Ing. Vladimír Klíč., zástupce stavbyvedoucího  
Ing. Vilém Hrdina, osoba ověřující výsledky zeměměřických  
činností  
e-mail: eurovia-ostrava@eurovia.cz.  
ID datové schránky: bjpgdza  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Identifikační číslo: 45274924  
DIČ: CZ45274924

dále také obecně „smluvní strany“.

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2018 smlouvu o dílo ( číslo smlouvy objednatele: 541/OÚR/18, číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0147 ) na provedení stavby číslo 5042 - „Chodník MK Selská“ ( dále jen „původní smlouva“ ).

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 7/1ZM/2018 ze dne 5.11.2018 byl do funkce náměstka primátora pro investice a chytré město zvolen Ing. Bohuslav Niemiec.

Tímto Dodatkem č. 1 se proto mění v Článku I – Smluvní strany původní smlouvy na straně objednatele oprávněný zástupce ve věcech smluvních takto:

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město

#### **Změna č. 2**

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy projektovaný protlak pro napojení přípojky uliční vpusti, neprovedená část kanalizačního potrubí včetně kanalizačních šachtic a část délky betonových chodníkových obrubníků dle skutečné výměry, to vše dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 ( dále jen „méněpráce“ ).

#### **Změna č. 3**

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. o odstranění části živičného krytu a položení nové živičné vrstvy v pásu po celé délce nového chodníku, provedení kamerového monitoringu stávající dešťové kanalizace a vyčištění části úseku kanalizačního potrubí, o výměnu stávajících uličních vpustí za nové, prodloužení přeložky oplocení před p.č. 1248, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 ( dále jen „dodatečné stavební práce“ ).

#### **Změna č. 4**

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/190/OÚR/18 - „Chodník MK Selská“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 3.12.2018, usn.č. 155/3RM/2018 o snížení ceny díla o - 532 726,39 Kč bez DPH ( - 644 598,93 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 515 169,44 Kč bez DPH ( 623 355,02 Kč včetně DPH ) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	<b>8 997 845,69 Kč</b>	<b>1 889 547,59 Kč</b>	<b>10 887 393,28 Kč</b>

Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1	515 169,44 Kč	108 185,58 Kč	623 355,02 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 1	- 532 726,39 Kč	- 111 872,54 Kč	- 644 598,93 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	<b>8 980 288,74 Kč</b>	<b>1 885 860,64 Kč</b>	<b>10 866 149,38 Kč</b>

### Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 3.12.2018, číslo usnesení 155/3RM/2018.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a měněpráce

V Havířově dne 10.12.2018

V Ostravě dne 11.12.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora pro investice  
a chytré město

.....  
Ing. Jan Klimša, dle plné moci  
ředitel závodu Ostrava

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR  
Havířov dne: 12.12.2018