



## DODATEK č. 1

### Smluvní strany:

#### statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupená [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted], pověřen vedením Odboru koncepce a realizace  
dopravních staveb

[redacted] Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

#### JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená [redacted] jednatelem

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 1 ke

## SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400180046

### „Regenerace panelového sídliště Zlín – Podhoří III. etapa, stavba 2, část 2.3.“

#### I.

#### Preambule

1. Dne 20. 6. 2018 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Zlín – Podhoří III. etapa, stavba 2, část 2.3.“.
2. Dne 16. 7. 2018 byly zahájeny práce na předmětné akci. V průběhu realizace stavebních prací vznikly tzv. méněpráce na celém objektu IO 501 Kanalizace a odvodnění ve výši 1 049 839 Kč bez DPH, a to na základě situačního dokumentu společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Kanalizace byla mezi období vyjádření správců k sítím při dokončování projektové dokumentace a uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky částečně, ale dostatečně opravena a správce uvádí, že pojme kapacitně i povrchovou vodu z nového parkoviště i přilehlých ploch, proto není potřeba objekt IO 501 Kanalizace a odvodnění realizovat. Jedná se o méněpráce, které nebudou oproti původní smlouvě o dílo provedeny (o tyto práce se zúží předmět smlouvy o dílo a sníží se původní cena díla).

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou změny v Článku I. Předmět smlouvy. Předmět a rozsah díla se zužuje o stavební práce v hodnotě 1 049 839 Kč bez DPH, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Článek V. Cena za dílo se mění následovně:  
Původní cena díla dle smlouvy v celkové výši **5 628 553 Kč bez DPH** se dodatkem č. 1 snižuje o cenu méněprací ve výši 1 049 839 Kč bez DPH.

### Nově znění čl. V. Cena díla odst. 2. smlouvy:

Cena za kompletní dílo ve znění Dodatku č. 1 je dohodnuta ve výši:

**4.578.714 Kč bez DPH**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: naceněný soupis méněprací

Schválení finančních prostředků:

|  |
|--|
| <p><b>Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</b><br/>Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína, Rada města Zlína,<br/>Datum a číslo jednací: 8. 2. 2018, č. 4/23Z/2018; 23. 4. 2018, č. 51/8R/2018</p> |
|--|

Schválení veřejné zakázky:

|   |
|---|
| <p><b>Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</b><br/>Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína<br/>Datum a číslo jednací: 9. 4. 2018, č. 88/7R/2018</p> |
|---|

Schválení Dodatku č. 1:


|  |
|--|
| <p><b>Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</b><br/>Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína<br/>Datum a číslo jednací: 24. 9. 2018 125/18R/2018</p> |
|--|

Změna pověření k podpisu dodatku č. 1

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 12. 11. 2018, č. 24/22R/2018

Ve Zlíně dne 15 -11- 2018

objednatel  
statutární město Zlín



člen Rady města Zlína

| zodpovídá | odbor  | datum     | příjmení | podpis |
|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| věcně     | 3      | -11- 2018 |          |        |
| právně    | PR. 11 |           |          |        |
| finančně  | OE4. 1 |           |          |        |

Ve Zlíně dne 12 -11- 2018

zhotovitel  
JASY Vsetín s.r.o.



jednatel



JASY Vsetín s.r.o.  
4. května 353  
755 01 Vsetín

IC: 25860857 DIČ: CZ25860857

| Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. |          |        |           |
|--|----------|--------|-----------|
| funkce   | příjmení | podpis | datum     |
| příkazce operace                                     |          |        | -11- 2018 |
| správce rozpočtu                                     |          |        | -11- 2018 |