

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-122/1073/600/20/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Měretice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

jmenovaný zástupce statutárního orgánu

jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy staveb

vedoucí oddělení inženýrku,

příspěvkových a dotačních programů

tel.: 420 721 100 101, e-mail: inzen@skysa@sdprk.cz

– technik

(dále jen „Objednatel“) a

II. MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Zastoupený: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

Se sídlem: Hradecká 545, Polabiny, 533 52 Staré Hradiště

IČO: 27523934

DIČ: CZ27523934

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn oddíl B, vložka 2646

Bankovní spojení: [REDAKCE], a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

E-ma [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení*

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: *Ing. Ivan Šír, stavbyvedoucí*

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: *Aleš Mauer, zástupce stavbyvedoucího*

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-122/1073/600/20/2018, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

6.708.064,78 Kč (Slovy:

Šest milionů sedm set osm tisíc šedesát čtyři korun českých a 78/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.408.693,60 Kč (Slovy: **Jeden milion čtyři sta osm tisíc šest set devadesát tři** korun českých a 60/100).

Cena včetně DPH činí **8.116.758,38 Kč** (Slovy: **Osm milionů jedno sto šestnáct tisíc sedm set padesát osm** korun českých a 38/100).

Odůvodnění: rozšíření předmětu díla o dodatečný požadavek obce Miřetice na zřízení dočasné přístupové komunikace pro pěší a statické zajištění potrubního mostu.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.


Pardubice dne: 10.12.2018

Pardubice dne: 10.12.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Miroslav Šindler
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice

ZBV č. 1

SO 201 Most

Předkládá:

Jméno: 

Funkce:

datum: 10.12.2018

podpis: 

Schvaluje:

Jméno: 

Funkce: Technický náměstek

datum: 10.12.2018

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis: 

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice

číslo a název SO/PS: SO 201 Most

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	5
Změnový soupis prací	ANO	12
Zápis ve SD	ANO	1
Dopis od obce Miřetice	ANO	3
Fotodokumentace	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice Evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 1
---	--

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2018:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53, Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031	Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s. Hradecká 545 533 52, Staré Hradiště IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934
---	---

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	492 281,84 Kč	0,00 Kč	492 281,84 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	492 281,84 Kč	0,00 Kč	492 281,84 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice	ZBV číslo: 1
Evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2018:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
Doubravice 98	Hradecká 545
533 53, Pardubice	533 52, Staré Hradiště
IČO: 00085031	IČO: 27523934
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ27523934

Popis změny:
Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice spočívající v kompletní demolici původního mostu a výstavbě nového má výrazný vliv na dopravní obslužnost obce Miřetice, vzhledem k tomu, že bude dotčena komunikace II/337, která je hlavní přístupovou komunikací přilehlých obcí Dubová a Havlovice. Dle dopisu od obce Miřetice ze dne 14.8.2018 dojde výstavbou k úplné uzavírce komunikace, čímž se obyvatelům přilehlých obcí Dubová a Havlovice velmi ztíží přístup k MHD, škole a dalším zařízením základní občanské vybavenosti. Obec Miřetice proto podala žádost o zřízení dočasné přístupové komunikace pro pěší a cyklisty (viz dopis Obce Miřetice ze dne 14.8.2018, č.j.: OUMi/2018). Zřízení této přístupové komunikace je předmětem tohoto ZBV.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: <small>(bez DPH)</small>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	492 281,84 Kč	0,00 Kč	492 281,84 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Autorský dozor:	Jméno:	Datum: 10/12/18	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum: 10. 12. 2018	Podpis:
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno:	Datum: 10. 12. 2018	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 10. 12. 2018	Podpis:
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 10.12. 2018	Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Mířetice	ZBV číslo: 1
Evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most	
	cena SO/PS dle Smlouvy
	1
	5 311 148,47 Kč
	cena Stavby dle Smlouvy
	2
	6 100 477,09 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 311 148,47 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
492 281,84 Kč	0,00 Kč	492 281,84 Kč	9,27%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
492 281,84 Kč	0,00 Kč	492 281,84 Kč	9,27%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 803 430,32 Kč	109,269%	6 592 758,93 Kč	108,07%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:		Datum: 10/12/18	Podpis:
Technický dozor stavebníka:		Datum: 10. 12. 2018	Podpis:
Supervize:		Datum:	Podp:
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny		Datum: 10. 12. 2018	Podpis:
Zhotovitel		Datum: 10. 12. 2018	Podp:

*nehodící se škrtněte

Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice

ZBV č. 2

SO 201 Most

Předkládá:

Jméno: 

Funkce:

datum:

10.12.2018

podpis: 

Schvaluje:


Jméno: 

Funkce: Technický náměstek

datum:

10.12.2018

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis: 

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice

číslo a název SO/PS: SO 201 Most

číslo ZBV: 2

číslo změny SO/PS: 2. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	5
Změnový soupis prací	ANO	13
Zápis ve SD	ANO	1
Stanovisko zhotovitele	ANO	1
Posouzení JC u nové položky	ANO	6

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice	ZBV číslo: 2
---	-----------------------------------

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2018:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53, Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031	Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s. Hradecká 545 533 52, Staré Hradiště IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934
--	--

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	115 305,85 Kč	0,00 Kč	115 305,85 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	115 305,85 Kč	0,00 Kč	115 305,85 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice Evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 2
---	-----------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2018:	
Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53, Pardubice IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031	MIROS MAJETKOVÁ, a.s. Hradecká 545 533 52, Staré Hradiště IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934

Popis změny:

Při provádění zemních a bouracích prací bylo zjištěno, že nosné sloupky stávajícího trubního mostu nejsou dostatečně staticky zajištěny a vlivem stavby by mohlo dojít k jejich posunu. Z tohoto důvodu je nezbytné sloupky staticky zajistit. Statické zajištění bude provedeno rozšířením paty sloupů přibetonováním (viz zápis ve SD ze dne 24.8.2018).

Dopad změny na cenu Stavby a SO: <small>(bez DPH)</small>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	115 305,85 Kč	0,00 Kč	115 305,85 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Autorský dozor:	Jméno: [redacted]	Datum: 10/12/18	Podpis: [redacted]
Technický dozor - stavebníka:	Jméno: Bc. Radim Malát	Datum: 10. 12. 2018	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: [redacted]	Datum: 10. 12. 2018	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno: [redacted]	Datum: 10. 12. 2018	Podpis: [redacted]
Zhotovitel:	Jméno: [redacted]	Datum: 10.12. 2018	Podpis: [redacted]

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice	ZBV číslo: 2
---	---

Evidenční číslo stavby: SO 201 Most

	cena SO/PS dle Smlouvy 1 5 311 148,47 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 6 100 477,09 Kč
--	---	--

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
492 281,84 Kč	0,00 Kč	492 281,84 Kč	5 803 430,31 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
115 305,85 Kč	0,00 Kč	115 305,85 Kč	2,17%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
607 587,69 Kč	0,00 Kč	607 587,69 Kč	11,44%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 918 736,17 Kč	111,440%	6 708 064,78 Kč	109,96%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:		Datum: 10.12.18	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	 Souhlasím - nesouhlasím*	Datum: 10. 12. 2018	Podpis:
Supervize:	 Souhlasím - nesouhlasím*	Datum: 10. 12. 2018	Podpis:
Zaměstnanec	 Souhlasím - nesouhlasím*	Datum: 10. 12. 2018	Podpis:
Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	 Souhlasím - nesouhlasím*		Podpis:
Zhotovitel	 Souhlasím - nesouhlasím*	Datum: 10.12.2018	Podpis:

*nehodící se škrtněte