

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1915/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 0/8228A

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: AQUATIS a.s.

sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

zastoupená: společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem

Maděříčem, technickým ředitelem, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

oprávněn jednat o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 775

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že s ohledem na potřebu upřesnění podkladů a technického řešení nelze dodržet stanovený termín pro provedení díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1915/2018, uzavřené dne 26.9.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 21.12.2018.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne 12.11.2018

V Brně dne 13.11.2018

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
AQUATIS a.s.

.....
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
AQUATIS a.s.