

DODATEK Č. 5 č. j.: KRPL-119477-32/ČJ-2015-1800VZ
SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-119477-21/ČJ-2015-1800VZ

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘP-L pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘP-L pro ekonomiku

Tel.:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Tel.:

Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

Fax:

E-mail:

dále jen "objednatel"

a

KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

zastoupený: Helena Kvapilová
se sídlem: Norská 568/11, Liberec
IČ: 028 62 492
DIČ: CZ028 62 492
bankovní spojení: ČSOB, pobočka 1.máje 79/18, Liberec
číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34018

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP-L - Jablonec nad Nisou, ulice 28. října
- výměna a repase výplní vnějších otvorů“**

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, ve kterém je definován termín pro výrobu oken a celkové dokončení díla.

III. K článku 3. Cena za dílo se doplňuje odstavce 3.6 ve znění

3.6.

Součástí třetí etapy díla je výměna všech zbývajících výplní vnějších otvorů.

IV. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se doplňuje o text

Termín plnění III. etapy: od podpisu dodatku č. 5 smlouvy o dílo do 30.09.2017

z toho:

zaměření stávajících výplní vnějších otvorů, výroba výplní vnějších otvorů III. etapy
zahájení: neprodleně od podpisu dodatku č. 5

ostatní činnosti III. etapy:

dokončení: do 23.12.2016

zahájení: dle povětrnostních podmínek, nejpozději 20.03.2017

dokončení: nejpozději do 30.09.2017

Administrativní dořešení III. etapy díla (dořešení vlivu změn – víceprací a méněprací na předmět a cenu díla): do 30.11.2017

Ostatní ustanovení odstavce 4.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1, 2, 3 a 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Veškeré technické podmínky pro výrobu, osazení výplní otvorů i pro ostatní práce spojené s prováděním díla dojednané v průběhu realizace I. a ev. II. etapy jsou platné i ve III. etapě prováděných prací.

V Liberci dne: 10 -11- 2016

objednatel:



plk.
náměstek ředitele KKI - L pro ekonomiku

Liberci dne: 10 -11- 2016

zhotovitel:



Helena Kvapňová
jednatel