



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – UČEBNÍ POMŮCKY A STROJNÍ VYBAVENÍ ZŠ
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce č. OVZ-VZZR-2018-004

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce č.: OVZ/VZZR/2018/004

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy

Tel: 466 859 449, 739 505 861, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz,

Liborem Jíroutem, technikem odd. investic a tech. správy MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022, e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Z + M Partner s.r.o.

Se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatel

Kontaktní osoba:

Tel:

IČO: 26843935 DIČ: CZ699003336

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 40340

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 23. 3. 2018 uzavřely smlouvu o dodávce č. OVZ-VZZR-2018-004, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – UČEBNÍ POMŮCKY A STROJNÍ VYBAVENÍ, „(dále jen SOD)“.

V průběhu realizace díla zhotovitel zjistil, že není již možné učební pomůcky dodat v plném rozsahu dle SOD. Změna výrobního programu výrobce, ukončení výroby. Požádal zhotovitel objednatele o úpravu ceny díla díla. Změna ceny díla se týká všech objektů: ZŠ Bratřanců Veverkových, ZŠ Družstevní, ZŠ npor. Eliáše, ZŠ Spořilov, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Závodu Míru, ZŠ Staňkova, ZŠ Studánka.. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na



změnu ceny za provedení díla.

Z důvodu výše uvedených úprav během realizace díla se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na zmenšení díla o méně práce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č. 3, a v důsledku toho se snižuje i cena díla o cenu těchto méně prací ve výši 97 108,00. Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých méně prací a dle tohoto dodatku č. 3 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena za dílo dle SOD ZŠ Bratřanců Veverkových	3 298 540,00 Kč bez DPH
Cena za méně práce dle dodatku č. 3	4 925,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 3	3 293 615,00 Kč bez DPH
Původní cena za dílo dle SOD ZŠ Družstevní	3 940 218,00 Kč bez DPH
Cena za méně práce dle dodatku č. 3	50 060,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 3	3 890 158,00 Kč bez DPH
Původní cena za dílo dle SOD ZŠ npor. Eliáše	2 512 372,00 Kč bez DPH
Cena za méně práce dle dodatku č. 3	12 768,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 3	2 499 604,00 Kč bez DPH
Původní cena za dílo dle SOD ZŠ Ohrazenice	4 116 224,00 Kč bez DPH
Cena za méně práce dle dodatku č. 3	7 090,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 3	4 109 134,00 Kč bez DPH
Původní cena za dílo dle SOD ZŠ Spořilov	434 795,00 Kč bez DPH
Cena za méně práce dle dodatku č. 3	0,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 3	434 795,00 Kč bez DPH
Původní cena za dílo dle SOD ZŠ Staňkova	3 442 926,00 Kč bez DPH
Cena za méně práce dle dodatku č. 3	7 090,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 3	3 435 836,00 Kč bez DPH
Původní cena za dílo dle SOD ZŠ Studánka	4 945 254,00 Kč bez DPH
Cena za méně práce dle dodatku č. 3	1 765,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 3	4 943 489,00 Kč bez DPH
Původní cena za dílo dle SOD ZŠ Závodu Míru	3 488 018,00 Kč bez DPH
Cena za méně práce dle dodatku č. 3	13 410,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 3	3 474 608,00 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 3
DPH 21%

26 081 239,00 Kč bez DPH
5 477 060,19 Kč

Celková cena za Dílo vč. dodatku č. 3

31 558 299,19 Kč vč. DPH

(slovy: třicet jeden milion pět set padesát osm tisíc dvě stě devadesát devět korun a šestnáct haléřů včetně DPH).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2018/004 ze dne 23. 5. 2018 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: změnový listy č. 1 -8

11. 12. 2018

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Martin Charvát
primátor města

Jednatel

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne:

9. 12. 2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – učební pomůcky a strojní vybavení: ZŠ Závodu míru	
Změnový list č. 1 – Odborné učebny ITI		SOD č. OVZ-VZZR-2018-004
Popis změny: Jedná se o méně práce na ZŠ Závodu Míru Učební pomůcky CHEMIE - vypouští se, položka 46 - kádinka nízká z uchem 250ml – 5ks - vypouští se, položka 47- kádinka nízká z uchem 400ml – 5ks Učební pomůcky MATEMATIKA - vypouští se, položka 16 – dřívka barevná - 30ks Učební pomůcky PŘÍRODOPIS - vypouští se, položka 105 - Anatomická tabule ženy -1ks - vypouští se, položka 170 - Atlas pavouků České republiky -1ks - vypouští se, položka 173 - Atlas hmyzu – 2ks - vypouští se, položka 174 - Klíč k určování bezobratlých -10ks - vypouští se, položka 178 - Atlas ryb, obojživelníků a plazů -15ks - vypouští se, položka 181 - Dravci Evropy - 1ks - vypouští se, položka 184 - Atlas savců - 15ks - vypouští se, položka 239 - USB kit pro připojení vah - 1ks Popis příčiny změny: Výše uvedené položky nejsou u dodavatele ani výrobce dostupné. Adekvátní alternativy na trhu neexistují. Po konzultaci s uživatelem jsou dodané učební pomůcky dostačující. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na cílové hodnoty indikátoru. Jedná se o méně práce, které budou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2018/004.		

Odkazy:

příloha č. 1 – rozpočty na veškeré změny

Technik: OMI - OITS MmP: pan Libor Jirout

Dne :

Podpis: _____

Stanovisko Projektanta: ATRIS s.r.o. Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Zhotovitele: Z + M Partner, spol. s r.o.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí: 0 Kč bez DPH

0 Kč s DPH

Cena méněprací činí: 13 410,00 Kč bez DPH

- 16 226,10 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 3 488 018,00 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 3 474 608,00 Kč

Včetně DPH: 4 204 275,68 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček

Přílohy: 1) rozpočty

Počet/listů: 1

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: ~~Zhotovitel~~

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum:

Převzal dne:

Škola: ZŠ Závodu míru – Pardubice						
Akce: učební pomůcky – chemie						
poř.č.	Popis	POČE T KS	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	JEDNOTKOVÁ CENA VČ. DPH	CELKOVÁ CENA BEZ DPH	CELKOVÁ CENA VČ. DPH
46	Kádinka nízká s uchem	5	82,00 Kč	99,22 Kč	410,00 Kč	496,10 Kč
47	Kádinka nízká s uchem	5	89,00 Kč	107,69 Kč	445,00 Kč	538,45 Kč
celkem:					855,00 Kč	1 034,55 Kč

Škola: ZŠ Pardubice, Závodu míru						
Akce: UP-matematika						
poř.č.	Popis	POČE T KS	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	JEDNOTKOVÁ CENA VČ. DPH	CELKOVÁ CENA BEZ DPH	CELKOVÁ CENA VČ. DPH
16	Dřívka barevná	30	65 Kč	78,65 Kč	1 950,00 Kč	2 359,50 Kč
celkem:					1 950,00 Kč	2 359,50 Kč

Škola: ZŠ Závodu míru – Pardubice						
Akce: učební pomůcky – přírodopis						
poř.č.	Popis	POČE T KS	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	JEDNOTKOVÁ CENA VČ. DPH	CELKOVÁ CENA BEZ DPH	CELKOVÁ CENA VČ. DPH
105	Anatomická tabule – žena	1	445,00 Kč	538,45 Kč	445,00 Kč	538,45 Kč
170	Atlas pavouků České republiky	1	355,00 Kč	429,55 Kč	355,00 Kč	429,55 Kč
173	Atlas hmyzu	2	245,00 Kč	296,45 Kč	490,00 Kč	592,90 Kč
174	Klíč k určování bezobratlých	10	115,00 Kč	139,15 Kč	1 150,00 Kč	1 391,50 Kč
178	Atlas ryb, obojživelníků a plazů	15	208,00 Kč	251,68 Kč	3 120,00 Kč	3 775,20 Kč
181	Dravci Evropy	1	395,00 Kč	477,95 Kč	395,00 Kč	477,95 Kč
184	Atlas savců	15	150,00 Kč	181,50 Kč	2 250,00 Kč	2 722,50 Kč
239	USB kit pro připojení vah	1	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
celkem:					10 605,00 Kč	12 832,05 Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – učební pomůcky a strojní vybavení: ZŠ Bratřanců Veverkových
Změnový list č. 2 – Odborné učebny ITI	SOD č. OVZ-VZZR-2018-004
<u>Popis změny:</u>	
Jedná se o méně práce na ZŠ Bratřanců Veverkových Učební pomůcky PŘÍRODOPIS	
- vypouští se, položka 97 - Anatomická tabule - žena - 1ks - vypouští se, položka 165 - Atlas pavouků České republiky - 1ks - vypouští se, položka 169 - Klíč k určování bezobratlých – 15 ks - vypouští se, položka 231 - USB kit pro připojení vah - 1ks - nahrazuje se, položka 173 – Atlas ryb, obojživelníků a plazů – 15 ks bude nahrazena tituly I. Zwach: Obojživelníci a plazi České republiky – 15 ks + F. Hecher: Ryby našich vod – 15 ks - nahrazuje se, položka 176 – Dravci Evropy – 1 ks bude nahrazena titulem K. Šťastný: Dravci, sokoli a sovy – 1 ks - nahrazuje se, položka 179 – Atlas savců – 15 ks bude nahrazena titulem M. Anděra, I. Horáček: Poznáváme naše savce – 15 ks	
<u>Popis příčiny změny:</u>	
Výše uvedené položky nejsou u dodavatele ani výrobce/vydavatele dostupné. Adekvátní alternativy na trhu neexistují, tam kde adekvátní alternativy existují, dojde k nahrazení. Po konzultaci s uživatelem jsou dodané učební pomůcky dostačující. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na cílové hodnoty indikátoru. Jedná se o méně práce, které budou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2018/004.	
<u>Odkazy:</u>	
příloha č. 1 – rozpočty na veškeré změny	

Technik: OMI - OITS MmP: pan Libor Jirout

Dne :

Podpis: _____

Stanovisko Projektanta: ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Zhotovitele: Z + M Partner, spol. s r.o.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí: 0 Kč bez DPH

0 Kč s DPH

Cena méněprací činí: 4 925,00 Kč bez DPH

- 5 959,25 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 3 298 540,00 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 3 293 615,00 Kč

Včetně DPH: 3 985 274,15 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček

Přílohy: 1) rozpočty

Počet/listů: 1

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitel

Podpis: _____

Podpis: ____

Datum: _____

Převzal dne: _____

Škola: ZŠ br.Veverkových – Pardubice

Akce: učební pomůcky – přírodopis

poř.č.	Popis	MNO ŽSTVÍ KS	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	JEDNOTKOVÁ CENA VČ. DPH	CELKOVÁ CENA BEZ DPH	Celkem s DPH
97	Anatomická tabule – žena	1	445,00 Kč	538,45 Kč	445,00 Kč	538,45 Kč
165	Atlas pavouků České republiky	1	355,00 Kč	429,55 Kč	355,00 Kč	429,55 Kč
169	Klíč k určování bezobratlých	15	115,00 Kč	139,15 Kč	1 725,00 Kč	2 087,25 Kč
231	USB kit pro připojení vah	1	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
celkem:					4 925,00 Kč	5 959,25 Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – učební pomůcky a strojní vybavení: ZŠ npor. Eliáše		
Změnový list č. 3 – Odborné učebny ITI		SOD č. OVZ-VZZR-2018-004	
<u>Popis změny:</u> Jedná se o méně práce na ZŠ npor. Eliáše Učební pomůcky PŘÍRODOPIS - vypouští se, položka 7 – Kovy používané v průmyslu - 1ks - vypouští se, položka 96 Atlas ryb, obojživelníků a plazů – 15 ks - vypouští se, položka 99 Atlas savců – 15 ks - vypouští se, položka 138 USB kit pro připojení vah – 1 ks <u>Popis příčiny změny:</u> Výše uvedené položky nejsou u dodavatele ani výrobce/vydavatele dostupné. Adekvátní alternativy na trhu neexistují. Po konzultaci s uživatelem jsou dodané učební pomůcky dostačující. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na cílové hodnoty indikátoru. Jedná se o méně práce, které budou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2018/004. <u>Odkazy:</u> příloha č. 1 – rozpočty na veškeré změny			
Technik: OMI - OITS MmP: pan Libor Jirout			
Dne :		Podpis: _____	



Stanovisko Projektanta: ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Zhotovitele: Z + M Partner, spol. s r.o.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí:	0 Kč bez DPH	0 Kč s DPH
Cena méněprací činí:	12 768,00 Kč bez DPH	- 15 449,28 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 2 512 372,00 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 2 499 604,00 Kč

Včetně DPH: 3 024 520,84 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček

Přílohy: 1) rozpočty

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum:

Počet/listů: 1

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Převzal dne:

Škola: ZŠ npor. Eliáše – Pardubice						
Akce: učební pomůcky – přírodopis						
poř. č.	Popis	MNO ŽSVTÍ V KS	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	JEDNOTKOVÁ CENA VČ. DPH	CELKOVÁ CENA BEZ DPH	CELKOVÁ CENA VČ. DPH
7	Kovy používané v průmyslu	1	4 998,00 Kč	6 047,58 Kč	4 998,00 Kč	6 047,58 Kč
96	Atlas ryb, obojživelníků a plazů	15	208,00 Kč	251,68 Kč	3 120,00 Kč	3 775,20 Kč
99	Atlas savců	15	150,00 Kč	181,50 Kč	2 250,00 Kč	2 722,50 Kč
138	USB kit pro připojení vah	1	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
celkem:					12 768,00 Kč	15 449,28 Kč



Název akce:	Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – učební pomůcky a strojní vybavení: ZŠ Družstevní
Změnový list č. 4 – Odborné učebny ITI	SOD č. OVZ-VZZR-2018-004
Popis změny: Jedná se o méně práce na ZŠ Družstevní Učební pomůcky PŘÍRODOPIS - Nahrazuje se, položka č. 137 – Atlas ryb, obojživelníků a plazů – 15 ks bude nahrazen I. Zwach: Obojživelníci a plazi České republiky + F. Hecher: Ryby našich vod - Nahrazuje se, položka č. 140 – Dravci Evropy – 1 ks bude nahrazen K. Šťastný: Dravci, sokoli a sovy Vypouští se, položka 129 – Atlas pavouků České republiky – 1 ks Vypouští se, položka 132 – Atlas hmyzu – 2 ks Vypouští se, položka 133 – Klíč k určování bezobratlých – 10 ks Vypouští se, položka 143 Atlas savců – 15 ks Vypouští se, položka 200 USB kit pro připojení vah – 1 ks Vypouští se, položka 216 Neuron – 1 ks Vypouští se, položka 217 Chloroplast – 1 ks Vypouští se, položka 218 Synapse – 1 ks Popis příčiny změny: Výše uvedené položky nejsou u dodavatele ani výrobce/vydavatele dostupné. Adekvátní alternativy na trhu neexistují. Po konzultaci s uživatelem jsou dodané učební pomůcky dostačující. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na cílové hodnoty indikátoru. Jedná se o méně práce, které budou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2018/004. Odkazy: příloha č. 1 – rozpočty na veškeré změny	

Technik: OMI - OITS MmP: pan Libor Jirout

Dne :

Podpis: _____

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Stanovisko Projektanta: ATRIS s.r.o, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Zhotovitele: Z + M Partner, spol. s r.o.

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí:	0 Kč bez DPH	0 Kč s DPH
Cena méněprací činí:	50 060 Kč bez DPH	- 60 572,6 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 3 940 218,00 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH:	3 890 158 Kč
Včetně DPH:	4 707 091,1 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček //

Přílohy: 1) rozpočty

Počet/listů: ~~1~~ 1

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: ~~Zhotovitel~~

Podpis: _____

Podpis: ____

Datum: _____

Převzal dne: _____

Škola: **ZŠ Družstevní - Pardubice**Akce: **učební pomůcky – přírodopis**

poř. č.	Popis	Množství ks	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena vč. DPH	Celková cena bez DPH	Celkem s DPH
129	Atlas pavouků České republiky	1	355,00 Kč	429,55 Kč	355,00 Kč	429,55 Kč
132	Atlas hmyzu	2	245,00 Kč	296,45 Kč	490,00 Kč	592,90 Kč
133	Klíč k určování bezobratlých	10	115,00 Kč	139,15 Kč	1 150,00 Kč	1 391,50 Kč
143	Atlas savců	15	150,00 Kč	181,50 Kč	2 250,00 Kč	2 722,50 Kč
200	USB kit pro připojení vah	1	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
216	Neuron	1	13 980,00 Kč	16 915,80 Kč	13 980,00 Kč	16 915,80 Kč
217	Chloroplast	1	19 652,00 Kč	23 778,92 Kč	19 652,00 Kč	23 778,92 Kč
218	Synapse	1	9 783,00 Kč	11 837,43 Kč	9 783,00 Kč	11 837,43 Kč
Celkem:					50 060,00 Kč	60 572,60 Kč



Název akce:	Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – učební pomůcky a strojní vybavení: ZŠ Ohrazenice
Změnový list č. 5 – Odborné učebny ITI	SOD č. OVZ-VZZR-2018-004
Popis změny: Jedná se o méně práce na ZŠ Ohrazenice Učební pomůcky PŘÍRODOPIS - Nahrazuje se, položka č. 179 – Atlas ryb, obojživelníků a plazů – 15 ks bude nahrazen I. Zwach: Obojživelníci a plazi České republiky + F. Hecher: Ryby našich vod - Nahrazuje se, položka č. 182 – Dravci Evropy – 1 ks bude nahrazen K. Šťastný: Dravci, sokoli a sovy Vypouští se, položka 102 Anatomická tabule – žena – 1 ks Vypouští se, položka 173 Atlas pavouků České republiky – 1 ks Vypouští se, položka 176 Atlas hmyzu – 2 ks Vypouští se, položka 177 Klíč k určování bezobratlých – 10 ks Vypouští se, položka 185 Atlas savců – 15 ks Vypouští se, položka 241 USB kit pro připojení vah – 1 ks Popis příčiny změny: Výše uvedené položky nejsou u dodavatele ani výrobce/vydavatele dostupné. Adekvátní alternativy na trhu neexistují. Po konzultaci s uživatelem jsou dodané učební pomůcky dostačující. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na cílové hodnoty indikátoru. Jedná se o méně práce, které budou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2018/004. Odkazy: příloha č. 1 – rozpočty na veškeré změny	

Technik: OMI - OITS MmP: pan Libor Jirout

Dne :

Podpis: _____

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Stanovisko Projektanta: ATRIS s.r.o. Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Zhotovitele: Z + M Partner, spol. s r.o. S takto provedenou změnou souhlasíme.	
Ocenění dohodnuté změny: Cena víceprací činí: 0 Kč bez DPH 0 Kč s DPH Cena méněprací činí: 7 090 Kč bez DPH - 8 578.9 Kč s DPH	
Původní celková cena díla: Bez DPH: 4 116 224 Kč	Navrhovaná změna celkové ceny díla: Bez DPH: 4 109 134 Kč Včetně DPH: 4 698 512,2 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček	
Přílohy: 1) rozpočty	Počet/listů: 1
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: _____ Datum: _____	Podpis: Zhotovitel Podpis: ^{tel} _____ Převzal dne: _____

Škola: **ZŠ Ohrazenice - Pardubice**Akce: **učební pomůcky – přírodopis**

poř. č.	Popis	Množství ks	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena vč. DPH	Celková cena bez DPH	Celkem s DPH
102	Anatomická tabule - žena	1	445,00 Kč	538,45 Kč	445,00 Kč	538,45 Kč
173	Atlas pavouků České republiky	1	355,00 Kč	429,55 Kč	355,00 Kč	429,55 Kč
176	Atlas hmyzu	2	245,00 Kč	296,45 Kč	490,00 Kč	592,90 Kč
177	Klíč k určování bezobratlých	10	115,00 Kč	139,15 Kč	1 150,00 Kč	1 391,50 Kč
185	Atlas savců	15	150,00 Kč	181,50 Kč	2 250,00 Kč	2 722,50 Kč
241	USB kit pro připojení vah	1	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
Celkem:					7 090,00 Kč	8 578,90 Kč



Název akce:	Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – učební pomůcky a strojní vybavení: ZŠ Staňkova
Změnový list č. 6 – Odborné učebny ITI	SOD č. OVZ-VZZR-2018-004
Popis změny: Jedná se o méně práce na ZŠ Staňkova Učební pomůcky MATEMATIKA - Nahrazuje se, položka č. 19 – Dřívka barevná – 30 ks bude nahrazeno sadou 50 středně širokých dřevěných dřívků v různých barvách, určeno ke kreativnímu tvoření, z přírodního dřeva – velikost 15 x 1,8 cm. Učební pomůcky PŘÍRODOPIS - Nahrazuje se, položka č. 192 – Dravci Evropy – 1 ks bude nahrazen K. Šťastný: Dravci, sokoli a sovy Vypouští se, položka 110 – Anatomická tabule – žena – 1 ks Vypouští se, položka 181 – Atlas pavouků České republiky – 1 ks Vypouští se, položka 184 – Atlas hmyzu – 2 ks Vypouští se, položka 185 – Klíč k určování bezobratlých – 10 ks Vypouští se, položka 195 Atlas savců – 15 ks Vypouští se, položka 252 USB kit pro připojení vah – 1 ks	
Popis příčiny změny: Výše uvedené položky nejsou u dodavatele ani výrobce/vydavatele dostupné. Adekvátní alternativy na trhu neexistují. Po konzultaci s uživatelem jsou dodané učební pomůcky dostačující. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na cílové hodnoty indikátoru. Jedná se o méně práce, které budou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2018/004.	
Odkazy: příloha č. 1 – rozpočty na veškeré změny	

Technik: OMI - OITS MmP: pan Libor Jirout

Dne :

Podpis: _____

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Stanovisko Projektanta: ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Stanovisko Zhotovitele: Z + M Partner, spol. s r.o. S takto provedenou změnou souhlasíme.	
<u>Ocenění dohodnuté změny:</u> Cena víceprací činí: 0 Kč bez DPH 0 Kč s DPH Cena méněprací činí: 7 090 Kč bez DPH - 8 578,9 Kč s DPH	
<u>Původní celková cena díla:</u> Bez DPH: 3 442 926,00 Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> Bez DPH: 3 435 836,00 Kč Včetně DPH: 4 157 361,5 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček	
Přílohy: 1) rozpočty	Počet/listů: 1
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: _____ Datum: _____	Podpis: Zhotovitele Podpis: _____ Převzal dne: _____

Příloha č. 1

Škola: ZŠ Staňkova - Pardubice						
Akce: učební pomůcky – přírodopis						
poř. č.	Popis	Množství ks	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena vč. DPH	Celková cena bez DPH	Celkem s DPH
110	Anatomická tabule - žena	1	445,00 Kč	538,45 Kč	445,00 Kč	538,45 Kč
181	Atlas pavouků České republiky	1	355,00 Kč	429,55 Kč	355,00 Kč	429,55 Kč
184	Atlas hmyzu	2	245,00 Kč	296,45 Kč	490,00 Kč	592,90 Kč
185	Klíč k určování bezobratlých	10	115,00 Kč	139,15 Kč	1 150,00 Kč	1 391,50 Kč
195	Atlas savců	15	150,00 Kč	181,50 Kč	2 250,00 Kč	2 722,50 Kč
252	USB kit pro připojení vah	1	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
Celkem:					7 090,00 Kč	8 578,90 Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – učební pomůcky a strojní vybavení: ZŠ Spořilov	
Změnový list č. 7 – Odborné učebny ITI		SOD č. OVZ-VZZR-2018-004
<u>Popis změny:</u> Žádné položky nebyly vypuštěny ani nahrazeny.		
Technik: OMI - OITS MmP: pan Libor Jirout		
Dne :		Podpis: _____

<u>Původní celková cena díla:</u> Bez DPH: 434 795,00 Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> Bez změny
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček	
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis: <u>Zhotovitele</u>
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum:	Převzal dne:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Odborné učebny ITI – I. Etapa – realizace – učební pomůcky a strojní vybavení: ZŠ Studánka		
Změnový list č. 8 – Odborné učebny ITI		SOD č. OVZ-VZZR-2018-004	
<u>Popis změny:</u> Jedná se o méně práce na ZŠ Studánka Učební pomůcky MATEMATIKA → Nahrazuje se, položka č. 14 – Dřívka barevná – 45 ks bude nahrazeno sadou 50 středně širokých dřevěných dřevěk v různých barvách, určeno ke kreativnímu tvoření, z přírodního dřeva – velikost 15 x 1,8 cm. Učební pomůcky PŘÍRODOPIS → Nahrazuje se, položka č. 57 – Atlas ryb, obojživelníků a plazů – 8 ks bude nahrazen I. Zwach: Obojživelníci a plazi České republiky + F. Hecher: Ryby našich vod → Vypouští se, položka 50 – Atlas pavouků České republiky – 1 ks → Vypouští se, položka 52 – Atlas hmyzu – 2 ks → Vypouští se, položka 53 – Klíč k určování bezobratlých – 8 ks <u>Popis příčiny změny:</u> Výše uvedené položky nejsou u dodavatele ani výrobce/vydavatele dostupné. Adekvátní alternativy na trhu neexistují. Po konzultaci s uživatelem jsou dodané učební pomůcky dostačující. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na cílové hodnoty indikátoru. Jedná se o méně práce, které budou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2018/004. <u>Odkazy:</u> příloha č. 1 – rozpočty na veškeré změny			
Technik: OMI - OITS MmP: pan Libor Jirout			
Dne :		Podpis: _____	

<u>Stanovisko Projektanta: ATRIS s.r.o, Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava</u> S takto provedenou změnou souhlasíme.	
<u>Stanovisko Zhotovitele: Z + M Partner, spol. s r.o.</u> S takto provedenou změnou souhlasíme.	
<u>Ocenění dohodnuté změny:</u> Cena víceprací činí: 0 Kč bez DPH 0 Kč s DPH Cena méněprací činí: 1 765 Kč bez DPH - 2 135,65 Kč s DPH	
<u>Původní celková cena díla:</u> Bez DPH: 4 945 254 Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> Bez DPH: 4 943 489,00 Kč Včetně DPH: 5 981 621,69 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček	
Přílohy: 1) rozpočty Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: _____ Datum: _____	Počet/listů: 1 Podpis: <u>Zhotovitele</u> Podpis: _____ Převzal dne: _____

Příloha č. 1

Škola: ZŠ Studánka - Pardubice						
Akce: učební pomůcky – přírodopis						
poř. č.	Popis	Množství ks	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena vč. DPH	Celková cena bez DPH	Celkem s DPH
50	Atlas pavouků České republiky	1	355,00 Kč	429,55 Kč	355,00 Kč	429,55 Kč
52	Atlas hmyzu	2	245,00 Kč	296,45 Kč	490,00 Kč	592,90 Kč
53	Klíč k určování bezobratlých	8	115,00 Kč	139,15 Kč	920,00 Kč	1 113,20 Kč
Celkem:					1 765,00 Kč	2 135,65 Kč