

DODATEK č. 1
č. SD/OMM-0380/2016-D01
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Rekonstrukce čp. 49 pro finanční úřad

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-0380/2016

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starosta

Telefon: 491 847 111

IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: MIDWEST INVEST s.r.o.

Se sídlem: Pod Hájem 231, 252 65 Tursko

Zastoupený: Mgr. Yvona Trčalová, jednatel

Telefon: [REDAKCE]

IČO: 04084845 DIČ: CZ04084845

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242169

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0380/2016 (dále jen „smlouva“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět smlouvy, odstavec 3 následovně:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 29. 8. 2016. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici. Dále je předmět díla rozšířen o změny během výstavby, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu více a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Tímto dodatkem se mění článek IV. Termín plnění, odstavec 1 následovně

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III.2 v časovém období daném:

Termínem zahájení stavebních prací:	20. září 2016
Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací):	30. listopadu 2016

Tímto dodatkem se dále mění článek V. Cena díla, odstavec 1 následovně:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	2.051.691 Kč
-------------------	--------------

(slovy: dva milióny padesát jeden tisíc šest set osmdesát osm korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0380/2016 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města pod číslem usnesení 1483-42-2016-OMM-RM dne 16. 11. 2016 nadpoloviční většinou hlasů.

Seznam příloh: 1. Položkový rozpočet více a méně prací

V Tursku, dne 26. 11. 2016

V Jaroměři, dne 28. 11. 2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

.....

Mgr. Yvona Trčalová, jednatel

Ing. Jiří Klepsa, starosta