



SD 335/2018

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmicích

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 137/2018**„Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmicích“****Objednatel:****Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastoupený: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:**EKOSTAVBY JABŮREK s. r. o.**

Se sídlem: Partlicova 277/7, 589 01 Třešť

Zastoupený: Bedřichem Jabůrkem, jednatelem

IČO: 03620905

DIČ: CZ03620905

Bankovní spojení: [REDACTED]/[REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento

d o d a t e k.**I.****Prohlášení smluvních stran**

Dne 17.05.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 137/2018, jejímž předmětem byla kompletní rekonstrukce historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmicích včetně revitalizace přilehlé zeleně.



II. Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	13 069 631,81 Kč
DPH	2 744 622,68 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 814 254,49 Kč

(slovy: patnáctmilionůosmsetčtrnácttisícdvěšestpadesátčtyři korun českých čtyřicetdevět haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne 12-12-2018

Ing. Jiří Machek, ředitel
za objednatele

V Třešti

dne 5.12.2018

Bedřich
za

Příloha č. 1 - Změnový list (číslo změny: 1 - 5) ze dne 05.12.2018
(pevně připojená příloha)

ZMĚNOVÝ LIST

REKAPITULACE			
reg.č.projektu:			číslo ZL:
smlouva:	ze dne 17.05.02018	1-5	
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem		
zhotovitel:	EKOSTAVBY JABŮREK S.R.O. IČ: 036 20 905		
26.11.2018			
1/ Likvidace vláknocementové krytiny	rozpočet:	v příloze ZL	
	cena:	bez DPH	-134 347 Kč
		21%DPH	-28 213 Kč
		celkem	-162 560 Kč
2/ Restaurování základových patek	rozpočet:	v příloze ZL	
	cena:	bez DPH	-43 476 Kč
		21%DPH	-9 130 Kč
		celkem	-52 606 Kč
3/ Omítky vnějších sloupů	rozpočet:	v příloze ZL	
	cena:	bez DPH	418 692 Kč
		21%DPH	87 925 Kč
		celkem	506 617 Kč
4/ZTI	cena:	bez DPH	-25 113 Kč
		21%DPH	-5 274 Kč
		celkem	-30 387 Kč
5/ VRN	rozpočet:	v příloze ZL	
	cena:	bez DPH	-266 000 Kč
		21%DPH	-55 860 Kč
		celkem	-321 860 Kč
CELKEM		bez DPH	-50 244 Kč
		s DPH	-60 795 Kč
přílohy :	ZL 1		
	ZL 2		
	ZL 3		
	ZL 4		
	ZL 5		
podpis zhotovitele:	p. Jabůrek Bedřich	Datum	5.12.2018
vyjádření TDI :	<i>Souhlasím</i> p. Libor Matoušek	Datum	4.12.2018
vyjádření investora :		Datum	5.12.2018

ZMĚNOVÝ LIST

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici			
reg.č.projektu:		číslo ZL:	
smlouva:	ze dne 17.05.02018	ZL 1	
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem		
zhotovitel:	EKOSTAVBY JABŮREK S.R.O. IČ: 036 20 905		
název ZL:	LIKVIDACE VLÁKNOCEMENTOVÉ KRYTINY		
předmět změny:	Likvidace odpadu		
zdůvodnění:	Dle PD. se předpokládalo, že střešní krytina je s obsahem Azbestu. Při odběru vzorků a následném rozboru zpracovaném výskumným ústavem stavebních hmot se tato skutečnost neprokázala.		
	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH 175 950 Kč	
		21%DPH 36 950 Kč	
		celkem 212 900 Kč	
	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH 41 603 Kč	
		21%DPH 8 737 Kč	
		celkem 50 340 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO		celkem ZL
		cena:	
		bez DPH -134 347 Kč	
		21%DPH -28 213 Kč	
		celkem -162 560 Kč	
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE	- specifikace	
přílohy :	1. rozpočet ZL 2. laboratorní rozbor		
podpis zhotovitele:	p. Jabůrek Bedřich	Datum	5.12.2018
vyjádření TDI :	p. Libor Matoušek	Datum	4.12.2018
vyjádření investora :		Datum	5.12.2018



SKUTEČNOST VÍCEPRÁCE

Stavba: Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici
 Objekt: stodola

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
 Zhotovitel: EkoStavby Jabůrek s.r.o., IČ: 03620905
 Místo: Selmice

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 27.06.2018

Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		HSV	Práce a dodávky HSV					41 602,96
		997	přesun sutě					41 602,96
90	R	998982123R00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 12 m	t	18,203	276,00	5 024,03	RTS I/2015
92	K	997013501-2	Odvoz vláknocementové odpadu na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,203	258,50	4 705,48	
94	K	997013509-2	Odvoz vláknocementového odpadu na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	182,030	15,10	2 748,65	
97	K	997013822	Poplatek za uložení vláknocementového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,203	1 600,00	29 124,80	




SKUTEČNOST MĚNĚPRÁCE

Stavba: Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici Objekt: stodola						
Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Zhotovitel: EkoStavby Jabůrek s.r.o., IČ: 03620905 Místo: Selmice						Zpracoval: XXXXXXXXXX Datum: 27.06.2017
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 175 950,20

997 přesun sutě 175 950,20

91	K	997013153-1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m - azbest	t	18,203	766,00	13 943,50
93	K	997013501-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km - azbest	t	18,203	4 000,00	72 812,00
95	K	997013509-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - azbest	t	182,030	240,00	43 687,20
96	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem	t	18,203	2 500,00	45 507,50
Celkem							175 950,20



ZMĚNOVÝ LIST

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici			
reg. č. projektu:		číslo ZL:	
smlouva:	ze dne 17.05.02018	ZL 2	
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem		
zhotovitel:	EKOSTAVBY JABŮREK S.R.O. IČ: 036 20 905		
název ZL:	Restaurování základových patek		
předmět změny:	Likvidace odpadu		
zdůvodnění:	během zemních prací byly odhaleny původní kamenné patky pro vynesení středových pilířů střešní konstrukce. Na základě posouzení dohlížejících zástupců NPU a GP bylo rozhodnuto o jejich zachování a zrestaurování.		
	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH 58 476 Kč	
		21%DPH 12 280 Kč	
		celkem 70 757 Kč	
	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH 15 000 Kč	
		21%DPH 3 150 Kč	
		celkem 18 150 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO		celkem ZL
		cena:	
		bez DPH -43 476 Kč	
		21%DPH -9 130 Kč	
		celkem -52 607 Kč	
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE	- specifikace	
přílohy :	1. rozpočet ZL		
podpis zhotovitele:	p. Jabůrek Bedřich		Datum 5.12.2018
vyjádření TDI :	p. Libor Matoušek		Datum 9.12.2018
vyjádření investora :			Datum 5.12.2018


SKUTEČNOST MĚNĚPRÁCE

Stavba: Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici Objekt: stodola						
Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Zhotovitel: EkoStavby Jabůrek s.r.o., IČ: 03620905 Místo: Selmice						Zpracoval: XXXXXXXXXX Datum: 17.07.2017
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 58 476,48

997 Zakládání 58 476,48

27	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	16,000	2 515,00	40 240,00
28	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	32,000	490,49	15 695,68
29	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	32,000	79,40	2 540,80
Celkem							58 476,48



SKUTEČNOST VÍCEPRÁCE

Stavba: Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici

Objekt: stodola

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel: EkoStavby Jabůrek s.r.o., IČ: 03620905

Místo: Selmice

Zpracoval: ██████████

Datum: 17.07.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV



15 000,00

997

Zakládání

15 000,00

91	K	28160611	ruční omytí a očištění zakladových patek, injektáž dutin vápenním mlékem, penetrace zdiva vápennou vodou.	ks	6,000	1 250,00	7 500,00	
93	K	27021022	doplnění chybejících nebo degradovaných částí kamenné patky, včetně cihelných hlav.	ks	6,000	1 250,00	7 500,00	



ZMĚNOVÝ LIST

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici			
reg.č.projektu:		číslo ZL:	
smlouva:	ze dne 17.05.02018	ZL 3	
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem		
zhotovitel:	EKOSTAVBY JABŮREK S.R.O. IČ: 036 20 905		
název ZL:	omítky vnějších sloupů		
předmět změny:	Likvidace odpadu		
zdůvodnění:	V průběhu odstraňování nepůvodních omítek došlo k nálezů původních štukových zrcadel a omítek. Dle nálezového stavu bylo odsouhlaseno nové provedení dle původních nálezů se zrcadly. (jednovrstva dřevem hlazená vápenná omítka se zrcadlem házeným zednickou lžicí)		
	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH 371 161 Kč	
		21%DPH Kč	
		celkem 371 161 Kč	
	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH 789 853 Kč	
		21%DPH Kč	
		celkem 955 722 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO		celkem ZL
		cena:	bez DPH 418 692 Kč
			21%DPH Kč
			celkem 506 617 Kč
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE	- specifikace	
přílohy :	1. rozpočet ZL		
podpis zhotovitele:	p. Jabůrek Bedřich		Datum 5.12.2018
vyjádření TDI :	p. Libor Matoušek		Datum 5.12.2018
vyjádření investora :	[redacted]		Datum 5.12.2018

SKUTEČNOST VÍCEPRÁCE

Stavba: Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici
 Objekt: stodola

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
 Zhotovitel: EkoStavby Jabůrek s.r.o., IČ: 03620905
 Místo: Selmice

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 29.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

789 853,06

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání



66 172,88

79	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spár a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	620,817	56,59	35 132,03	CS ÚRS 2017 02
80	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spár zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	620,817	50,00	31 040,85	CS ÚRS 2017 02

62 Úprava povrchů vnějších

723 680,18

91	R	623421132R00	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenocementový podhoz nanášený ručně křížovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	620,817	814,99	505 959,65	RTS I/2015
93	R	623422142R00	Omítka vnější sloupů, s pl.oblymi štuková slož. 3	m2	620,817	298,00	185 003,47	RTS I/2015
95	R	622472193R00	Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. III. ručně	m2	620,817	52,70	32 717,06	RTS I/2015



SKUTEČNOST MĚNĚPRÁCE

Stavba: Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici Objekt: stodola						Zpracoval: XXXXXXXXXX Datum: 29.10.2017
Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Zhotovitel: EkoStavby Jabůrek s.r.o., IČ: 03620905 Místo: Selmice						
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	



HSV Práce a dodávky HSV 371 161,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 363 728,59

48	K	622131112R	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenocementový podhoz nanášený ručně křížovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	139,424	814,99	113 629,17
49	K	622325121R	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hrubé stržené lžící stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	489,247	420,00	205 483,74
50	K	622341111R	Omítka vápenná nastavovaná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá stržená lžící stěn	m2	139,424	320,00	44 615,68

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 432,83

79	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	129,640	56,59	7 336,33
80	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1,930	50,00	96,50



ZMĚNOVÝ LIST

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici			
reg.č.projektu:		číslo ZL:	
smlouva:	ze dne 17.05.02018	ZL 4	
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem		
zhotovitel:	EKOSTAVBY JABŮREK S.R.O. IČ: 036 20 905		
název ZL:	ZTI		
předmět změny:	Likvidace odpadu		
zdůvodnění:	Z důvodu vysoké hladiny spodních vod změna technologie vsaků.		
	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH 457 240 Kč	
		21%DPH Kč	
		celkem 457 240 Kč	
	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH 432 127 Kč	
		21%DPH 90 747 Kč	
		celkem 522 874 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO		celkem ZL
		cena:	
		bez DPH -25 113 Kč	
		21%DPH -5 274 Kč	
		celkem -30 386 Kč	
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE - specifikace		
přílohy :	1. rozpočet ZL		
podpis zhotovitele:	p. Jabůrek Bedřich	Datum	5.12.2018
vyjádření TDI :	p. Libor Matoušek	Datum	4.12.2018
vyjádření investora :	[redacted]	Datum	5.12.2018

SKUTEČNOST VÍCEPRÁČE

Stavba: Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici
Objekt: stodola

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
 Zhotovitel: EkoStavby Jabůrek s.r.o., IČ: 03620905
 Místo: Selmice

Zpracoval: ██████████
 Datum: 27.06.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Náklady z rozpočtu **432 127,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **409 252,25**

1 - Zemní práce **60 607,85**

1	K	122301401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	60,800	153,00	9 302,40
2	K	122301409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	m3	60,800	19,00	1 155,20
3	K	124303107	Vykopávky do 1000 m3 pro šterkový vsak do hl 1,5 m, v hornině tř. 4	m3	132,000	193,00	25 476,00
4	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	132,000	19,00	2 508,00
5	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	7,500	561,00	4 207,50
6	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	7,500	35,00	262,50
7	K	162206111	Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	28,153	45,00	1 266,89
8	K	174101101	Zásyp trubek, šachet sypaninou se zhutněním	m3	24,960	92,90	2 318,78
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,153	351,00	9 881,77
10	M	581523540	písek slévárenský praný PR 30 (O 80) VL	t	8,320	340,00	2 828,80
11	K	175203101	Přisyp vodních staveb těsnicí fólií nebo geotextilií materiálem bez zhutnění v rovině a svahu do 1:5	m3	50,000	28,00	1 400,00

2 - Zakládání **126 459,33**

12	K	212752311	Trativod z drenážních trubek PVC SN 12 DN 160 mm včetně lože otevřený	m	120,000	472,00	56 640,00
13	M	583441990	šterkodrt frakce 32-63	t	96,720	450,00	43 524,00
14			písek slévárenský praný PR 30 (O 80) VL	t	15,730	340,00	5 348,20
15			Zásyp vsakovacích galerií sypaninou se zhutněním	m3	43,087	53,81	2 318,53
16	M	693110380	geotextilie PPT 60 300 g/m2	m2	582,144	32,00	18 628,61

8 - Trubní vedení **188 664,00**

17	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený	m	64,000	143,00	9 152,00
18	M	286112620	trubka PVC SN12 DN 160	m	64,000	331,00	21 184,00
19	K	894812411	Revizní a čistící šachta ŽB typ DN 1000/120 bez šachtového dna	kus	6,000	13 138,00	78 828,00
20	K	894812412	Šachtové dno sedimentační, 0,5 m hluboké	kus	6,000	13 250,00	79 500,00



997 - Přesun sutě **33 521,06**

21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se	t	124,753	258,00	32 186,21
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,753	10,70	1 334,85

PSV - Práce a dodávky PSV **22 874,75**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **22 874,75**

23	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	8,500	239,00	2 031,50
24	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	500,00	3 000,00
25	K	721242118	Lapač střešních splavenin z litiny se zápachovou klapkou a lapacím košem	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	167,500	15,90	2 663,25
27	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,100	1 800,00	180,00



SKUTEČNOST MĚNĚPRÁCE

Stavba: Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici Objekt: stodola							
Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Zhotovitel: EkoStavby Jabůrek s.r.o., IČ: 03620905 Místo: Selmice						Zpracoval: ██████████ Datum: 27.06.2017	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV						457 239,55	
D 1 Zemní práce						118 340,30	
1	K 122301401	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	167,500	153,00	25 627,50	CS ÚRS 2015 01
2	K 122301409	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	167,500	19,00	3 182,50	CS ÚRS 2015 01
3	K 124303107	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m ³	m ³	54,000	193,00	10 422,00	
4	K 124303109	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	54,000	19,00	1 026,00	CS ÚRS 2015 01
5	K 133302011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	9,500	561,00	5 329,50	CS ÚRS 2015 01
6	K 133302019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	9,500	35,00	332,50	CS ÚRS 2015 01
7	K 151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	335,000	88,00	29 480,00	CS ÚRS 2015 01
8	K 151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m ²	335,000	25,00	8 375,00	CS ÚRS 2015 01
9	K 162206111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m	m ³	9,500	45,00	427,50	CS ÚRS 2015 01
10	K 174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	172,000	92,90	15 978,80	CS ÚRS 2015 01
11	K 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m ³	21,000	351,00	7 371,00	CS ÚRS 2015 01
12	M 581523540	<i>pisly slévárenské (ČSN 72 1204-5) prané VL PR 30 (O 80)</i>	t	21,000	340,00	7 140,00	CS ÚRS 2015 01
	VV	10,5*2 Přepočtené koeficientem množství		21,000			
13	M 583373310	<i>kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22 pískovna Bratčice</i>	t	24,000	89,00	2 136,00	CS ÚRS 2015 01
	VV	12*2 Přepočtené koeficientem množství		24,000			
14	K 175203101	Přísyp těsnicí folie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z vhodného materiálu, bez zhuštění v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5	m ³	54,000	28,00	1 512,00	CS ÚRS 2015 01
D 2 Zakládání						34 528,00	
15	K 212752311	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100	m	55,000	472,00	25 960,00	CS ÚRS 2015 01
16	M 583441990	<i>kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrt ČSN EN 13043 frakce 0-63 Olbramovice</i>	t	11,000	450,00	4 950,00	CS ÚRS 2015 01
17	K 213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m ²	54,000	35,00	1 890,00	CS ÚRS 2015 01
18	M 693110380	<i>geotextilie geotextilie tkané GEOJUTEX (z PP pásků) šíře role 5,2 m , délka role 100 bm PPT 60 300 g/m²</i>	m ²	54,000	32,00	1 728,00	CS ÚRS 2015 01
	VV	46,9565217391304*1,15 Přepočtené koeficientem množství		54,000			
D 8 Trubní vedení						149 085,00	
19	K 871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 150	m	154,000	143,00	22 022,00	CS ÚRS 2015 01
20	M 286112320	<i>trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 trubka KGEM s hrdlem SN4, koextrudované 110x3,2x5m</i>	kus	25,000	458,00	11 450,00	CS ÚRS 2015 01
21	M 286112290	<i>trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 trubka KGEM s hrdlem SN4, koextrudované 110x3,2x1m</i>	kus	10,000	118,00	1 180,00	CS ÚRS 2015 01
22	M 286112640	<i>trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 trubka KGEM s hrdlem, SN8 150x4,7x5 m</i>	kus	3,000	1 136,00	3 408,00	CS ÚRS 2015 01

ZMĚNOVÝ LIST

Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici			
reg.č.projektu:	ze dne 17.05.02018		číslo ZL:
smlouva:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem		ZL 5
objednatel:	EKOSTAVBY JABŮREK S.R.O. IČ: 036 20 905		
zhotovitel:			
název ZL:	VRN.		
předmět změny:	méněpráce VRN.		
zdůvodnění:	Položky z rozpočtu, které nebyly realizované zhotovitelem.		
	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH	266 000 Kč
		21%DPH	55 860 Kč
		celkem	321 860 Kč
	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH	0 Kč
		21%DPH	0 Kč
		celkem	0 Kč
vliv na cenu díla:	ANO		celkem ZL
		cena:	-266 000 Kč
		bez DPH	-55 860 Kč
		21%DPH	-321 860 Kč
		celkem	
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE	- specifikace	
přílohy :	1. rozpočet ZL		
podpis zhotovitele:	p. Jabůrek Bedřich		Datum 5.12.2018
vyjádření TDI :	p. Libor Matoušek		Datum 4.12.2018
vyjádření investora :			Datum 5.12.2018

SKUTEČNOST MĚNĚPRÁCE

Stavba: Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov v Selmici

Objekt: stodola

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel: EkoStavby Jabůrek s.r.o., IČ: 03620905

Místo: Selmice

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 25.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

266 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

71 000,00

1	K	011314000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled	...	1,000	71 000,00	71 000,00	CS ÚRS 2017 01
							195 000,00	
		VRN4	Inženýrská činnost					
12	K	041103000	Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta	...	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	041203000	Inženýrská činnost dozory technický dozor investora	...	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	041403000	Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi	...	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	...	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2017 01

