







DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201801362

na provedení stavebních prací
„Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – stavba“

uzavřené dne 6. 9. 2018, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech plnění díla: Ing. Michaelou Maturovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí
odboru strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: 485 243 111
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel:** **STAVO - UNION, stavební společnost s r.o.**
sídlo: V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupený: Ing. Romanem Weberem, jednatelem
ve věcech plnění díla: Ing. Romanem Weberem, jednatelem
IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317
telefon: 483 314 493
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
15919
(dále jen „zhotovitel“)

ČL. 2 PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dál jen „Dodatek“) je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. DS201801362 (dále jen „Smlouva“), ze dne 6. 9. 2018, jejímž předmětem je **realizace rekonstrukce objektu** (bývalé mateřské školy) **na pobytové zařízení sociálních služeb – Azylový dům** v rámci projektu „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“; kdy se jedná o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ.



Čl. 3 ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1 V souladu s usnesením zastupitelstva města Liberec č. 251/2018, ze dne 20.11.2018, došlo ke změně osoby zastupující objednatele, čímž dochází ke změně v Čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy o dílo, kdy tak statutární město Liberec zastupuje primátor města Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

3.2 Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo, dohodly na změně a doplnění předmětu plnění o méněpráce a neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat.

3.3 Dodatečné nepředvídatelné vícepráce a méněpráce jsou specifikovány ve Změnových listech č.1, 2 a 3, a tvoří přílohu tohoto Dodatku, jako jeho nedílnou součást.

3.4 S odkazem na ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.5 Celkový nárůst plnění související se změnami podle Čl. 3 odst. 3.2 Dodatku, při odečtení stavebních prací (včetně materiálu), které nebudou s ohledem na změny realizovány, nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.

3.6 Smluvní strany se dohodly, v důsledku změny předmětu plnění spočívající v dodatečných stavebních pracích a méněpracích, na změně ceny díla sjednané v **Čl. 5 odst. 5.2** Smlouvy o dílo, a to na navýšení celkové ceny díla o částku **40.883,57 Kč bez DPH**.

Celkový objem víceprací bez DPH dle Dodatku:	91.556,01 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH dle Dodatku:	50.672,44 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	12.320.916,00 Kč
DPH 21 %	2.587.392,00 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	14.908.308,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	12.361.799,57 Kč
DPH 21 %	2.595.977,90 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	14.957.777,47 Kč

Čl. 4 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, atp.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.4 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

4.6 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

4.7 Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4.8 Tento Dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1299/2018 ze dne 4. 12. 2018.

Přílohy

- č. 1 Změnový list č. 1
- č. 2 Změnový list č. 2
- č. 3 Změnový list č. 3

V Liberci, dne

V, dne

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

.....
Ing. Roman Weber
jednatel

Objednatel: Statutární město Liberec
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14
Smlouva objednatele č.: DS201801362

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 001

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 27.11.2018

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚN: Vnější výplně otvorů (766 – Konstrukce truhlářské).

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚN:

Méněpráce spočívající v odečtení položky za repasi 1 ks stávajícího okna (pouze s jedním sklem).
Vícepráce spočívající v dodání nového 1 ks okna s izolačním dvojsklem.
Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Nové okno s izolačním dvojsklem bude dodáno z důvodu zabránění úniku tepla a bezpečnosti klientů. Do stávajícího rámu (s jedním sklem) nelze z technických důvodů zasadit sklo druhé. Dle projektové dokumentace se nepočítalo s osazením dalšího (druhého) skla, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o okno velkých rozměrů, a s ohledem na strukturu cílové skupiny azylového domu, došlo k přehodnocení záměru, a to „zpevnit“ okno dalším sklem, přičemž v případě původního záměr (ponechání původního jednoskla) by docházelo k tepelným únikům.

VLIV NA CENU: 9.906,00 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: X

Časový vliv na termín dokončení Díla: NENÍ

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 27.11.2018

PODPIS: [redacted]

JMÉNO: [redacted]

 **STAVO-UNION**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.A.O.
01 Jablonec nad Nisou, V Aleji 23
tel.: 483 314 493, fax: 483 314 494
IČO: 25407317, DIČ: CZ25407317

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 27.11.2018

PODPIS: [redacted]

JMÉNO: [redacted]

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27.11.2018

PODPIS [redacted]

JMÉNO [redacted]

consulting, s.r.o.
Folovská 352/215
100 Praha 9
IČO: 25023446
CZ25023446 (16)

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVÁJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 27.11.2018

PODPIS [redacted]

JMÉNO [redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: ZL1 - Vnější výplně otvorů

JKSO:

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

CC-CZ:

Datum: 27.11.2018

Objednatel:

Satutární město Liberec

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

Projektant:

Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ: 25926497

DIČ: CZ25926497

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 906,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 906,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	9 906,00	2 080,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 986,26
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: ZL1 - Vnější výplně otvorů

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 27.11.2018

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	9 906,00
	PSV - Práce a dodávky PSV	9 906,00
	766 - Konstrukce truhlářské	9 906,00
2)	Ostatní náklady	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 906,00

ROZPOČET

Stavba: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: ZL1 - Vnější výplně otvorů

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 27.11.2018

Objednatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 906,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 906,00

766 - Konstrukce truhlářské

9 906,00

308	K	766200019	9H/F - Dodávka a montáž špaletové okno jednoduché, ocelové - kompletní repase - rozm. 2100/2100 mm	kus	-1,000	14 994,00	-14 994,00
1001	K	766200019.1	Dodávka a montáž pevně zasklené okno dle stávajícího, rám lepené třívrstvé hranoly 68 mm - rozm. 2060/2050 mm	kus	1,000	24 900,00	24 900,00

Objednatel: Statutární město Liberec
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14
Smlouva objednatele č.: DS201801362

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 002

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 27.11.2018

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚN: Okno ze skleněných tvárnic (761 – Konstrukce prosvětlovací)

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚN:

Méněpráce spočívající v odečtení položky za výměnu poškozených skleněných tvárnic u 1 ks okna (v rozsahu 1,25 m²) novými skleněnými tvárnicemi bez tepelné izolace.

Vícepráce spočívající v dodání a montáži nových tepelně izolačních skleněných tvárnic u 2 ks oken (v rozsahu 2,25 m²).

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Z důvodu sjednocení vzhledu skleněných tvárnic u 2 ks oken na sebou (nad schodištěm) a především z důvodu zajištění tepelné izolace okenních otvorů, jedná se o objekt vysokého stáří. Pokud by bylo ponecháno druhé okno ze stávajících tvárnic, nepůsobiloby vhodně, neboť by bylo každé jiné.

VLIV NA CENU: 24.409,03 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: X

Časový vliv na termín dokončení Díla: NENÍ

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

27.11.2018

PODPIS:

JMÉNO:

 **STAVO-UNION**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
01 Jablonec nad Nisou, V Alaji 23
: 433 314 493, fax: 433 314 494
O: 25407317, DIČ: CZ25407317

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

27.11.2018

PODPIS:

JMÉNO:

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

27.11.2018

PODPIS:

JMÉNO:

Consulting, s.r.o.
Kotlovská 352/215
100 Praha 9
25012440



VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVÁJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

27.11.2018

PODPIS:

JMÉNO:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi
Objekt: 01 - Změnové listy
Část: ZL2 - Okno ze skleněných tvárnic

JKSO:
Místo: Liberec XI - Ruprechtice, Věkova 318/14

CC-CZ:
Datum: 27.11.2018

Objednatel:
Satutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ: 25926497
DIČ: CZ25926497

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 409,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **24 409,03**

DPH základní	21,00%	ze	24 409,03	5 125,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	29 534,93
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: ZL2 - Okno ze skleněných tvárnic


Místo: Liberec XI - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 27.11.2018

Objednatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Zpracovatel: 

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	24 409,03
PSV - Práce a dodávky PSV	24 409,03
761 - Konstrukce prosvětlovací	24 409,03
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 409,03

ROZPOČET

Stavba: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: ZL2 - Okno ze skleněných tvárníc

Místo: Liberec XI - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 27.11.2018

Objednatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 409,03

PSV - Práce a dodávky PSV

24 409,03

761 - Konstrukce prosvětlovací

24 409,03

145	K	761611112	Okno zděné ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	-1,250	4 674,31	-5 842,88
1001	K	761611791	Montáž okna zděného ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm	m2	2,250	2 520,00	5 670,00
1002	M	634821380.R	tvárnice skleněná 190x190x80 mm - tepelně izolační	kus	56,250	435,60	24 502,50
146	K	998761102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	t	0,117	678,71	79,41

Objednatel: Statutární město Liberec
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.
Projekt.: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Umístění: Liberec XIV – Ruprechtice, Věkova 318/14
Smlouva objednatele č.: DS201801362

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 003

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 27.11.2018

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚN: Konstrukce podlah z OSB desek (762 – Konstrukce tesařské)

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚN:

Méněpráce spočívající v odečtení položky původně navržených podlahových OSB desek v tloušťce 22 mm (o ploše 35,3 m²) a původně navrženého záklopu stropů z OSB desek v tloušťce 28 mm (o ploše 35,3 m²), které se ukázaly z technického hlediska nepoužitelné.

Vícepráce spočívající v dodání a montáži podlahových OSB desek ve dvou vrstvách (z důvodu zpevnění podlahy), a to v tloušťce 15 mm u každé vrstvy (o ploše 35,3 m²); a dále v záklopu stropů z OSB desek ve slabší tloušťce 25 mm (o ploše 35,3 m²) oproti stávající tloušťce 28 mm, neboť tato se ukázala, po odkrytí původních záklopů, technicky nepoužitelná.

Podrobný rozpis, včetně vyčíslení, je přílohou tohoto změnového listu.

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Po odkrytí podlah a krytin vyšly najevo skutečnosti, které nebyly známy v průběhu zpracování projektové dokumentace, a to i přes provedená zaměření a „sondy“, kdy původně navržené podlahové OSB desky v jedné vrstvě (tl. 22 mm) se ukázaly jako nedostačující pro pevnost podlahy, tedy nyní budou položeny OSB desky ve dvou vrstvách (z důvodu parametrů výšky místnosti musí být v celkové tl. 30 mm). Dále po odkrytí stávajících (resp. původních) nevyhovujících záklopů stropů vyšly najevo skutečnosti, které neumožňují použít OSB desky o tl. 28 mm (z důvodu parametrů výšky místnosti), tedy budou použity desky o tl. 25 mm.

VLIV NA CENU: 6.568,054č bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: X

Časový vliv na termín dokončení Díla: NENÍ

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

27.11.2018

PODPIS:

JMÉNO:

STAVO-UNION
STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
01 Jablonec nad Nisou, V Aleji 23
t: 483 314 493, fax: 483 314 494
IČ: 25407317, DIČ: CZ25407317

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

27.11.2018

PODPIS:

JMÉNO:

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

PODPIS:

JMÉNO:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVÁJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

PODPIS:

JMÉNO:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi
Objekt: 01 - Změnové listy
Část: ZL3 - Konstrukce podlah z OSB desek

JKSO:
Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

CC-CZ:
Datum: 27.11.2018

Objednatel:
Satutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ: 25926497
DIČ: CZ25926497

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 568,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 568,54
DPH základní	21,00%	ze	6 568,54	1 379,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	7 947,93

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: ZL3 - Konstrukce podlah z OSB desek

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 27.11.2018

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 568,54
PSV - Práce a dodávky PSV	6 568,54
762 - Konstrukce tesařské	6 568,54
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 568,54

ROZPOČET

Stavba: Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: **ZL3 - Konstrukce podlah z OSB desek**

Místo: Liberec XIV - Ruprechtice, Věkova 318/14

Datum: 27.11.2018

Objednatel: Satutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 568,54

PSV - Práce a dodávky PSV

6 568,54

762 - Konstrukce tesařské

6 568,54

159	K	762511226.1	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku	m2	-35,300	358,00	-12 637,40
1002	K	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	35,300	551,00	19 450,30
1003	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	35,300	26,70	942,51
163	K	762810037.1	Záklop stropů z desek OSB tl 28 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	-35,300	487,20	-17 198,16
1001	K	762810047	Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	35,300	446,00	15 743,80
171	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,207	1 292,23	267,49