

## Dodatek č. 4 ke SMLouvĚ O DíLO č. S919/2017/161

### I.

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

správním ředitelem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: I [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

### II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Výstavba nové administrativní budovy – lesní správy Choceň“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/161, uzavřené dne 4. 9. 2017, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací. Tato odchylka od provedení díla a jeho postupu vymezeného smlouvou byla oběma smluvními stranami předem písemně odsouhlasena zápisem do stavebního deníku. Popis těchto prací je uveden ve změnovém listu. Práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu obsahujícího vícepráce a méněpráce a změnového listu, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Výstavba	nové	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
administrativní budovy –		22.082.633,91Kč bez	329.548,79 Kč	282.250,14 Kč	22.035.335,26Kč
lesní správy Choceň		DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **22.035.335,26 Kč bez DPH**, slovy: dvacetdvamilionůtřicetpěttisícitřistatřicetpětkorunčeskýchdvacetšesthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/161, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně

všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr víceprací a méněprací

Příloha č. 2: Změnový list stavby

V Pardubicích, dne: .....

V Hradci Králové, dne: 11.12.2018




Za zhotovitele



Předseda představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.




Za objednatele



Správní ředitel

Lesy ČR, s.p.



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22,  
k.ú. Choceň

Objekt:

**ZL č. 4**

Místo:

Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Datum:

18.04.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Cena celkem bez DPH**

**-47 298,65**

ZL č. 4: Vícepráce a méněpráce - objekt SO 01

-2 354,87

Změna Slaboproudu dle požadavků investora

-185 774,20

Změna EZS a SK dle požadavků investora

126 264,67

Změna 09 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

18 752,21

Vybavení hygienické doplňky

62 754,40

VZT - koordinace profesí a stavebními konstrukcemi

25 457,30

SDK konstrukce - rozdíl od PD a realizací

43 071,16

SO 07 - TELEKOMUNIKAČNÍ PŘÍPOJKA

-111 577,11

UT - úprava počtů otopným těles dle PD

-29 842,61

Upravení kanalizační šachty - zvýšení o 1 m

5 950,40

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇI - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

ZL č. 4: Vícepráce a méněpráce - objekt SO 01

KSO:

Místo: Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

CC-CZ:

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-2 355,00</b>
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>▼ CZK</b>	<b>-2 355,00</b>
-------------------	--------------	------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

ZL č. 4: Vícepráce a méněpráce - objekt SO 01

Místo:

Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Datum:

12.6.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>-2 354,87</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 354,87
Konstrukce truhlářské - Výplně otvorů dle v.č. D.1.1-B04	-2 354,87



PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K R		Příplatek za ovládací sekční vrat	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	
			nouzové odhokování pohonu			750,000		
			Příloha F pro dílenské nářadí min více kusů			1 200,000		
			dálkové ovládní cena za kus 650			1 300,000		
12	K R		Pomocná konstrukce pro ostění oken KVH hranol - tato pomocná konstrukce není obsažena v PD - dle realizace a skutečnosti na stavbě	kpl	1,000	13 360,00	13 360,00	
		D 766-5	SLEVA - Konstrukce truhlářské - Vnitřní dveře dle v.č. D.1.1-B05					
305	K	766-R5001	Dodávka a montáž dveře s obložkovou zárubní, pozice označení D01 - dle schéma, popisu výrobku, příslušenství a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	-6,000	11 877,29	-71 263,74	
	VV		2+4 " kompletní provedení včetně přesunu hmot		6,000			
306	K	766-R5002	Dodávka a montáž dveře s obložkovou zárubní, pozice označení D02 - dle schéma, popisu výrobku, příslušenství a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	-2,000	12 909,26	-25 818,52	
	VV		1+1 " kompletní provedení včetně přesunu hmot		2,000			
	VV				0,000			
307	K	766-R5003	Dodávka a montáž dveře s obložkovou zárubní, pozice označení D03 - dle schéma, popisu výrobku, příslušenství a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	-7,000	12 882,79	-90 179,53	
	VV		3+4 " kompletní provedení včetně přesunu hmot		7,000			
314	K	766-R5010	Dodávka a montáž dveře s obložkovou zárubní, pozice označení D10 - dle schéma, popisu výrobku, příslušenství a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	-1,000	12 909,26	-12 909,26	
305	K	766-R5001-XX	Dodávka a montáž dveře s obložkovou zárubní, pozice označení D01 - dle schéma, popisu výrobku, příslušenství a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	6,000	10 452,00	62 712,00	
	VV		2+4 " kompletní provedení včetně přesunu hmot		6,000			
306	K	766-R5002-XX	Dodávka a montáž dveře s obložkovou zárubní, pozice označení D02 - dle schéma, popisu výrobku, příslušenství a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	2,000	10 482,00	20 964,00	
	VV		1+1 " kompletní provedení včetně přesunu hmot		2,000			
	VV				0,000			
307	K	766-R5003-XX	Dodávka a montáž dveře s obložkovou zárubní, pozice označení D03 - dle schéma, popisu výrobku, příslušenství a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	7,000	10 462,00	73 234,00	
	VV		3+4 " kompletní provedení včetně přesunu hmot		7,000			
314	K	766-R5010-XX	Dodávka a montáž dveře s obložkovou zárubní, pozice označení D10 - dle schéma, popisu výrobku, příslušenství a kvalitativních požadavků na výrobky	kus	1,000	10 462,00	10 462,00	
		783	Malby a nátěry					
9	K	783117101	Krycí 2x jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m <sup>2</sup>	59,000	90,30	5 327,70	nová položka
			Nátěr dřevěné konstrukce krycí barvou ( nátěr pod laticovým obkladem - černý)					
		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
74	K	pc 723 101	Vystrojení stávající skříň HUP - regulátor STL/NTL B6 - dodávka + montáž	soubor	-1,000	3 922,00	-3 922,00	
	P		<i>Poznámka k položce: viz příloha D.1.-J.2103,04,05</i>					
75	K	pc 723 102	Vystrojení stávající skříň HUP - plynoměr BK-G4 - dodávka + montáž	soubor	-1,000	1 784,51	-1 784,51	
	P		<i>Poznámka k položce: viz příloha D.1.-J.2103,04,05</i>					
76	K	pc 723 103	Vystrojení stávající skříň HUP - rám, lišty, uzávěry (včetně HUP), přechodky	soubor	-1,000	1 421,73	-1 421,73	
		D HSV	Práce a dodávky HSV					
		D 1	Zemní práce					
7	K	162701105	Voderovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	-197,000	251,99	-49 642,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		197 "odvoz ornice z pozemek p.č. 282/14 - k.u. Býčt"		197,000			
			Celkem 439 -242					
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	-4 925,000	7,84	-38 612,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		=197*25		-4 925,000			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	-197,000	16,08	-3 167,76	CS ÚRS 2017 01
			Ostatní					
1	K R		Měření radanu ve smyslu §97 vyhlášky 422/2019 Sb	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01

Stavba:

**OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ**

Objekt:

SO 01 - VLASTNÍ BUDOVA S PŘÍSTUPOVOVOU LÁVKOU

Soupis:

**EI. SLP - úpravy dle požadavků investora**

Místo:

Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p.č. 675/22

Datum:

18.06.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ce no vá
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

**Náklady soupisu celkem**

**-185 774,20**

D D1

**Materiál elektromontážní**

**-185 774,20**

		209403	kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť šedý	m	-3 600,000	8,43	-30 348,00	
		420053	kryt zásuvky komunikační Eaton	ks	-39,000	43,14	-1 682,46	
		420091	rámček pro 1 přístroj original white	ks	-39,000	15,30	-596,70	
		420204	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	ks	-78,000	28,24	-2 202,72	
		420212	nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-B1018	ks	-39,000	18,34	-715,26	
		900001	IP telefonní přístroj	ks	-19,000	1 504,97	-28 594,43	
		900001.1	VOIP display 7"	ks	-1,000	7 338,94	-7 338,94	
		900001.2	ústředna IP	ks	-1,000	9 498,69	-9 498,69	

	900001.3	základní jednotka bez kamery	ks	-1,000	9 122,57	-9 122,57
	900001.5	napájecí zdroj zákl. jednotky	ks	-1,000	240,81	-240,81
	900001.6	externí RFID čtečka	ks	-1,000	1 366,03	-1 366,03
	900001.9	rám pro instalaci na povrch	ks	-3,000	1 029,13	-3 087,39
	900001.10	montážní podložka pro 2 moduly	ks	-3,000	1 099,63	-3 298,89
	900001.11	licence pro 5 zařízení	ks	-1,000	1 233,76	-1 233,76
	900001.12	licence pro 25 uživatelů	ks	-1,000	4 514,03	-4 514,03
	900001.13	licence VOIP - 1 uživatel	ks	-25,000	1 440,65	-36 016,25
	900001.14	IP kamera	ks	-1,000	2 772,76	-2 772,76
	900001.15	čtečka pro instalaci do rámečků	ks	-2,000	983,83	-1 967,66
	900001.16	datový rozvaděč 600x800, 19"	ks	-1,000	6 584,06	-6 584,06
	900001.17	optický převodník	ks	-1,000	1 352,01	-1 352,01
	900001.18	patchPanel 19" 24xRJ45	ks	-4,000	991,29	-3 965,16
	900001.19	datové uložení 2x3TB	ks	-1,000	3 945,43	-3 945,43
	900001.20	serverový PC	ks	-1,000	34 317,50	-34 317,50

## D2

### Elektromontáže

	210990001	montáž IP telefonu	ks	-19,000	136,00	-2 584,00
	210990001.1	montáž display	ks	-1,000	258,85	-258,85
	210990001.9	montáže IP kamery	ks	-1,000	245,13	-245,13
	210990001.13	montáže NAS	ks	-1,000	524,57	-524,57
	210990001.14	montáž PC	ks	-1,000	735,38	-735,38
	210990001.2	montáž ústředny	ks	-1,000	514,76	-514,76
	D3	Signalizační zařízení				

		R	Signalizační zařízení WC invalidi dodávka a montáž	kpl	1,000	13 850,00	13 850,00
--	--	---	--	-----	-------	-----------	-----------

Stavba:

OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ

Objekt:

SO 01 - VLASTNÍ BUDOVA S PŘÍSTUPOVOVOU LÁVKOU

Soupis:

**EZS a SK - úpravy dle požadavků investora**

Místo:

Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p.č. 675/22

Datum:

18.06.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**126 264,67**

D D1

**Materiál elektromontážní**

**126 264,67**

2	K	209403	Instalační kabel Solarix CAT6 UTP LSOH	m	3 600,000	12,60	45 360,00	
3	K	209361	VF koaxiální kabel VCEJY 75-3,6	m	140,000	12,35	1 729,00	
6	K	204212	kabel W 4x0,2+2x0,5	m	48,000	11,86	569,28	
19	K	321134	trubka ohebná PVC superflex 1225	m	88,000	7,06	621,28	
21	K	321116	trubka ohebná PVC lpflex 2340	m	32,000	15,98	511,36	
26	K	420053	kryt zásuvky komunikační 2xRJ Cat.6 s krytem - WHITE	ks	39,000	167,00	6 513,00	
27	K	420091	přístroj zásuvky komunikační 2xRJ Cat.6 (nestíněný)	ks	39,000	538,00	20 982,00	
30	K	420034	strojek zásuvky TV+R+SAT Eaton konc - zasedačka	ks	1,000	115,21	115,21	
31	K	420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) original white	ks	1,000	25,69	25,69	
32	K	420091	rámeček pro 1 přístroj original white	ks	1,000	15,30	15,30	
38	K	900001.6	čtečka RFID karet 125kHz NFC	ks	2,000	7 896,50	15 793,00	

39	K	900001.7	EXT. čtečka RFID karet 125kHz a 13.56MHz s NFC (USB)	ks	-1,000	7 824,30	-7 824,30
40	K	900001.8	Licence NFC	ks	2,000	664,80	1 329,60
41	K	900001.9	rám pro instalaci na povrch 3 moduly	ks	2,000	2 246,40	4 492,80
42	K	900001.10	montážní podložka pro 3 moduly	ks	2,000	1 950,20	3 900,40
48	K	900001.16	datový rozvaděč 600x800, 19" 42U bez podstavce	ks	1,000	14 226,00	14 226,00
50	K	900001.18	PatchPanel Solarix 24x RJ45 CAT6 UTP	ks	4,000	1 970,40	7 881,60
56	K	900001.24	sběrníkový expandér EZS	ks	1,000	2 118,47	2 118,47
58	K	900001.26	klávesnice EZS	ks	1,000	1 252,88	1 252,88
63	K	900001.31	pohybový detektor EZS	ks	2,000	425,05	850,10
64	K	900001.32	magnetický kontakt EZS	ks	1,000	65,20	65,20

D D2 Elektromontáže

80	K	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	75,000	18,24	1 368,00
83	K	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	48,000	18,24	875,52
92	K	210010003	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2323/pr.23	m	88,000	20,98	1 846,24
94	K	210010005	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2336/pr.36	m	32,000	23,14	740,48
121	K	210990001.1 7	montáže expandéru	ks	1,000	279,44	279,44
123	K	210990001.1 9	montáž klávesnice	ks	1,000	150,80	150,80
127	K	210990001.2 2	montáž detektoru EZS	ks	2,000	142,17	284,34
129	K	210990001.2 4	montáž magnet. kontaktu	ks	1,000	191,98	191,98

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

## 09 - Veřejné osvětlení - světla a stožár

Místo:

Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem**

**18 752,21**

D D3

**09 - NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

**18 752,21**

			Sodíková výbojka SHC70, 70W,E40	ks	-3,000	156,88	-470,64	
			Stožárové svítidlo např.Malaga SGS 101 /70W	ks	-3,000	1 884,03	-5 652,09	
			Stožár třístupňový 114/76/60mm, délka 6800mm, nadz. dřík 6000mm	ks	-2,000	4 476,47	-8 952,94	
			Stožárové svítidlo LED, Global Lighting	ks	3,000	9 304,76	27 914,28	
			Stožár třístupňový 114/76/60mm, délka 8800mm, nadz. Dřík 8000	ks	1,000	5 913,60	5 913,60	

## ROZPOČET

**Stavba:** Budova správy Lesy ČR Choceň

**Objekt:** Dodávka a montáž hygienického vybavení na toalety

Místo: Choceň

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>62 754,40</b>	<b>0,000</b>
<b>725 Hygienické doplňky</b>						<b>62 754,40</b>	<b>0,000</b>
1	SLZN 37X	Doplňěk zásobník na WC papír Sanela SLZN uzamykatelný 290x100mm povrch hladký	ks	6,000	1 436,40	8 618,40	0,000
2	SLZN 47H	Doplňěk držák toal.papíru Sanela závěsný nerez matný	ks	2,000	1 360,80	2 721,60	0,000
3	SLZN 39	Doplňěk dávkovač Sanela tekutého mýdla 1,2l svislý 125x100x210 mm nerez matná	ks	6,000	1 134,00	6 804,00	0,000
4	SLZN 53	Doplňěk zásobník na sáčky Sanela - nerez matný	ks	2,000	604,80	1 209,60	0,000
5	SLZN 11X	Doplňěk koš Sanela - 5 litrů nerez mat.	ks	8,000	660,00	5 280,00	0,000
6	SLZN 57X	Doplňěk háček Sanela Nerezový háček dvojitý mat.	ks	13,000	162,00	2 106,00	0,000
7	SLZN 19X	Doplňěk WC sada Sanela - nerez matný	ks	8,000	950,40	7 603,20	0,000
8	SLZN 76	Doplňěk polička Sanela SLZN 76 polička do sprchy nerez mat.	ks	2,000	1 080,00	2 160,00	0,000
9	MI001	Minimal sprchová tyč s posuvným jezdcem 700 mm nerez	ks	2,000	3 115,20	6 230,40	0,000
10	MI096	Sprchová hadice s dvojitým zámkem 1500 mm nerez	ks	2,000	968,40	1 936,80	0,000
11	MI097	MINIMAL ruční sprcha nerez	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	0,000
12	MONT 001	Montáž doplňků	kpl	1,000	11 830,00	11 830,00	0,000
13	ZR 001	REHA zrcadlo výklopné 400x600 mm bílé	ks	1,000	2 642,40	2 642,40	0,000
14	ZR 001	Montáž REHA zrcadlo výklopné 400x600 mm bílé	ks	1,000	312,00	312,00	0,000

**Celkem**

**62 754,40 0,000**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

**SDK - více práce spojené s koordinací profesí**

Místo: Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>43 071,16</b>	
<b>D SDK - více práce spojené s koordinací profesí</b>							<b>43 071,16</b>	
1	K	1	1.pp m.č.0.13 - úprava ( odkrytí + zpětné zakrytí VZT kastlu ) oprava byt m.č. 0.13	kpl	1,000	1 860,00	1 860,00	SOD
2	K	2	1.pp m.č.0.05/0.06 - 2xzáklop Fermacell 12,5mm navíc 1.pp m.č.0.05/0.06 - 2xzáklop Fermacell 12,5mm navíc - zesílení stěny pro montáž zárubně 1.pp m.č.0.09/0.10 - 2xzáklop Fermacell 12,5mm navíc - zesílení stěny pro montáž zárubně 1.np m.č.1.01/1.15a,1.15b - záklop Fermacell 12,5mm navíc ze strany schodiště 3,30m*3,40m 1.pp m.č.0.11a/0.11b,0.11b - 2xzáklop Fermacell 12,5mm navíc 1.np m.č.1.03/1.20 - záklop Fermacell 12,5mm navíc ze strany m.č.1.3: 3,30m*3,40m	m2	41,990	354,00	14 864,46	
3	K	3	1.pp m.č.0.08/0.09 - dodatečná úprava otvoru pro prvek D04	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00	
4	K	4	1.pp m.č.0.08 - dodatečná předstěna protipožární - slaboproud CW+deskla	m2	5,130	990,00	5 078,70	
5	K	6	1.np m.č.1.11 - pozice výdřeva pro kuchyňskou linku	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
6	K	7	1.np m.č.1.01 - pozice vstup nadpraží ( příprava konstrukce pro truhláře )	kpl	1,000	1 128,00	1 128,00	

7	K	8	1.np m.č.1.02 - příprava konstrukce ( čelo ) pro truhláře v pozici pohledu	kpl	1,000	3 780,00	3 780,00
8	K	9	1.np úpravy konstrukcí pro pozice hydrant, rozvaděče	kpl	3,000	1 140,00	3 420,00
9	K	10	1.np m.č.1.02 - prostup pro mřížku VZT 2ks	ks	2,000	1 080,00	2 160,00
10	K	11	1.np m.č.1.19 - prostup pro mřížku VZT 1ks	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
11	K	12	1.np m.č.1.20 - okolo kolem potrubí ÚT	kpl	1,000	360,00	360,00
12	K	15	1.pp m.č.0.09 - prostup pro mřížku VZT	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
13	K	16	1.pp -výdřevy pro kuchyňské linky	ks	1,000	3 500,00	3 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

**SO 07 - telekomunikační přípojka**

Místo:

Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	e
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---

## Náklady soupisu celkem

D 21-M Telekomunikační přípojka - napojení na metalické a optické kabely CETIN -111 577,11

D D1 Materiál elektromontážní

1	K	205202	kabel TCEPKFLE 3x4x0,6	m	-130,000	19,02	-2 472,60	
2	K	328116	trubka HDPE40	m	-100,000	28,24	-2 824,00	
3	K	321502	roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm	m	-30,000	19,32	-579,60	
4	K	321504	roura vrapová pr.90/75mm	m	-10,000	27,75	-277,50	
5	K	351113	kabelová tvarovka pro 5 kabelů	ks	-7,000	1 718,62	-12 030,34	
6	K	351123	kabelový žlab betonový TK1	ks	-4,000	107,17	-428,68	
7	K	351123.1	zákryt kabelového žlabu betonového TK1	ks	-4,000	56,38	-225,52	
8	K	321508	kabelová průchodka HSI	m	-3,000	1 831,38	-5 494,14	
9	K	900001	spojka metalická FLE 6 párů	ks	-2,000	3 556,76	-7 113,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	e
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---

D D1 Materiál elektromontážní

10	K	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	-0,350	260,52	-91,18	
11	K	46381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	-5,000	4,41	-22,05	
12	K	46133	beton B10	m3	-0,970	1 860,79	-1 804,97	
13	K	46381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	-14,000	4,41	-61,74	
14	K	46514	roura korugovaná KOPODUR KD09090 pr.90/75mm	m	-21,000	29,51	-619,71	
15	K	46524	/roura korugovaná 09090/ spojka 02090	ks	-4,000	28,24	-112,96	
16	K	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	-5,950	260,52	-1 550,09	
17	K	46171	cihla betonová 29/14/6,5	ks	-255,000	6,47	-1 649,85	
18	K	46381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	-85,000	4,41	-374,85	

D D2 Materiál zemní+stavební

19	K	210950301	kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	-130,000	15,79	-2 052,70	
20	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	-100,000	29,81	-2 981,00	
21	K	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	-30,000	30,59	-917,70	
22	K	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	-10,000	30,59	-305,90	
23	K	210020304	kabelový žlab MARS 125/50 úplný bez víka	m	-1,400	152,96	-214,14	
24	K	210010127	montáž průchodky	m	-3,000	17,65	-52,95	
25	K	210990001	montáž spojky 6x2	ks	-2,000	1 353,09	-2 706,18	

D D4 Zemní práce

26	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	-5,000	132,56	-662,80	
27	K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	-5,000	32,45	-162,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
28	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	-5,000	13,73	-68,65	n
29	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	-5,000	59,52	-297,60	
30	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	-0,350	1 800,20	-630,07	
31	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	-1,750	48,63	-85,10	
32	K	460200663	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 100cm tz.3/ko1.2	m	-7,000	243,56	-1 704,92	
33	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	-14,000	13,73	-192,22	
34	K	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	-21,000	48,73	-1 023,33	
35	K	460560663	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 100cm tz.3	m	-7,000	243,56	-1 704,92	
36	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	-1,120	1 800,20	-2 016,22	
37	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	-4,550	48,63	-221,27	
38	K	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	-0,970	829,50	-804,62	
39	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	-85,000	132,56	-11 267,60	
40	K	460420371	kabelové lože pískové 2x10-15cm krycí cihly podél	m	-85,000	41,57	-3 533,45	
41	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	-85,000	13,73	-1 167,05	
42	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	-85,000	47,75	-4 058,75	
43	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	-6,720	1 800,20	-12 097,34	
44	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	-29,750	48,63	-1 446,74	

D D5 Ostatní náklady

45	K	219990011	zapojení sděl. kabelů	hod	-5,000	245,13	-1 225,65	
46	K	11	kompletační činnost	ks	-1,000	882,45	-882,45	
47	K	12	revize	ks	-1,000	3 431,75	-3 431,75	
48	K	13	komplexní zkoušky	ks	-1,000	2 451,25	-2 451,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena	
49	K	14	investorská činnost	ks	-1,000	882,45	-882,45		
50	K	15	autorský dozor	ks	-1,000	2 941,50	-2 941,50		
P			Poznámka k položce: Poznámka:						
51	K	2	prořez	ks	-1,000	582,39	-582,39		
52	K	3	materiál podružný	ks	-1,000	2 348,18	-2 348,18		
53	K	7	PPV pro elektromontáže	ks	-1,000	6 291,27	-6 291,27		
54	K	8	PPV pro zemní práce	ks	-1,000	431,45	-431,45		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

SO 01 - VLASTNÍ BUDOVA S PŘÍSTUPOVOVOU LÁVKOU

Soupis:

## ÚT - VYTÁPĚNÍ

Místo:

Okružní, Tocháčkův kopec, p.č. 67522, k.ú. Choceň

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-29 842,61</b>	
D	D1		<b>Zařízení č.1 - Zdroj tepla</b>				<b>-29 842,61</b>	
39	K	39	Podlahový konvektor bez ventilátoru do suchého prostředí MINIB	ks	-5,000	9 694,20	-48 471,00	
P			<i>Poznámka k položce: COIL-MT/1250</i>					
42	K	42	Regulace pro podlahové konvektory MINIB vč prokabelování (transformátor pro suché prostředí, Termostat CH110)	kpl	-5,000	3 173,88	-15 869,40	
45	K	45	Termostatický v. V-exakt nikl uhtový vpravo WET 1/2"	ks	-5,000	289,25	-1 446,25	
46	K	46	Regulux šroubení rohové nikl EARE 1/2	ks	-5,000	193,16	-965,80	
33	K	33	Deskové otopné těleso RADIK PLAN VK	ks	6,000	4 332,83	25 996,98	
43	K	43	Vekolux, přípojovací šroubení pro tělesa VK, rohové, připojení R1/2" (KORADO)	ks	6,000	279,44	1 676,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	44	Krytka šroubení Vekolux (plastová bílá)	ks	6,000	57,85	347,10	
47	K	47	Termostatická hlavice Heimeier K bílá	kpl	6,000	501,04	3 006,24	
53	K	53	Potrubí CU pro rozvody topné vody 15x1 mm	m	24,000	220,61	5 294,64	
59	K	59	Tepelná izolace 15/20mm	m	24,000	24,51	588,24	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVIZE 12-6-2017 - OBJEKT LESNÍ SPRÁVY CHOCEŇ - Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22, k.ú. Choceň

Objekt:

**SO 03 - Zařízení pro likvidaci dešťových vod a dešťová kanalizace**

Místo:

Okružní ulice, Tocháčkův kopec, p. č. 675/22

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, HK

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 5 950,40

D 001 Zemní práce 5 950,40

3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,000	225,52	225,52	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV

VV

4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,000	44,12	44,12	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

VV

186\*0,5

5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1,000	53,93	53,93	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	49,03	49,03	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	93,15	93,15	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

VV

VV

8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,000	176,49	176,49	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásyповý materiál	t	2,800	205,91	576,55	CS ÚRS 2017 01
D 008			Trubní vedení					
15	K	R	Zřízení filtračního obalu rýh a jam	m2	3,000	58,83	176,49	
17	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	137,27	137,27	CS ÚRS 2017 01
18	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	1,000	181,39	181,39	CS ÚRS 2017 01
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	3,000	58,83	176,49	CS ÚRS 2017 01
25	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	490,25	490,25	CS ÚRS 2017 01
28	M	592241610	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	1,000	784,40	784,40	CS ÚRS 2017 01
28	K	R	Demontáž osazeného betonového prstence - manipulační technikou	hod	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot					
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,000	78,44	235,32	CS ÚRS 2017 01

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 4	
		Datum změny: 29.11.2018	
Název veř. zakázky: Výstavba nové administrativní budovy – lesní správy Choceň			
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., KŘ Choceň			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
	I    -N    IP    NP	SO 01	
<p>Popis změny: na akci Výstavba nové administrativní budovy – lesní správy Choceň</p> <p>Dle dohody TDI, projektanta a zhotovitele a dle zápisů ve stavebním deníku bylo dohodnuto:</p> <p><b>Objekt SO 01:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. záměna balkónových dveří OD03 za vchodové OD03 – chyba PD - vícepráce</li> <li>2. skříňka pod umyvadlo – místnost 0.16 - vícepráce</li> <li>3. odvětrávací pás v místě rolet – vícepráce</li> <li>4. část palubkového obložení – fasáda ( mezi okny ) – vícepráce</li> <li>5. část obložení palubkového obkladu latě s mezerami pod podhledem opalubkování rohů speciálními rohovými lištami atyp. ... + výdřevy pro zavěšení int. nábytku na příčky - vícepráce</li> <li>6. nadstandartní vybavení sekčních garážových vrat – nouzové odblokování, počet ks přijímačů pro dálkové ovládání + ovladače - vícepráce</li> <li>7. změna materiálu vnitřních obložkových dveří - méněpráce</li> <li>8. černý nátěr pod palubkový obklad v místech průvětrných mezer pro zakrytí podklad materiálů - vícepráce</li> <li>9. vystrojení stávající skříně HUP – méněpráce</li> <li>10. odvoz ornice na zemědělský pozemek ( část ) – méněpráce</li> <li>11. nahrazení materiálu slaboproud za kvalitnější – méněpráce + vícepráce = méněpráce</li> <li>12. veřejné osvětlení – stožáry prodloužení + vybavení svítidly – vícepráce</li> <li>13. dodávka a montáž doplňků do hygienických místností – vícepráce</li> <li>14. změna potrubí VZT – kolize s podhledem + čidlo klimatizace – vícepráce</li> <li>15. úpravy SDK kcí – vícepráce</li> <li>16. objekt SO 07 přípojka CETIN – méněpráce</li> <li>17. ÚT – otopná tělesa + příslušenství dle skutečnosti ( PD ) – méněpráce</li> <li>18. úprava vsakovací šachty SO 03 - vícepráce</li> </ol> <p>Zdůvodnění změny:</p> <p><b>Objekt SO 01:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. v PD ve Výpisu výplní otvorů byly chybně popsány vchodové dveře OD03 jako balkónové. Ty byly dle výpisu vyrobeny dodány a osazeny na stavbě. Teprve pak se na chybu přišlo. Musely být vyrobeny nové vchodové dveře OD03, tyto dodány na stavbu a zabudovány. Ještě před tím musely být stávající chybné balkónové dveře OD03 šetrně demontovány, odvezeny a uskladněny. Dodávka chybných dveří dle PD bude řešena z pojistky projektanta + navýšení rozpočtu za nové vchodové OD03.</li> <li>2. nutno dodat se stavbou pro osazení umyvadla – nebylo předmětem SoD ( původně plánováno s dodávkou nábytku )</li> <li>3. bylo obsaženo v PD – chybělo v rozpočtu ( součást SoD )</li> <li>4. bylo obsaženo v PD – chybělo v rozpočtu ( součást SoD )</li> <li>5. bylo obsaženo v PD – chybělo v rozpočtu ( součást SoD )</li> </ol>			

- 6. nebylo obsaženo v PD ani v rozpočtu ( součást SoD )
- 7. bylo dohodnuto vzhledem k dodacím termínům a úsporám při zachování kvality dle PD
- 8. bylo obsaženo v PD – chybělo v rozpočtu ( součást SoD )
- 9. v rozpočtu ( součást SoD ) bylo obsaženo jak v SO 01, tak v SO 08
- 10. méně ornice oproti předpokladu PD a ZPF
- 11. po dohodě s IT pracovníkem LČR byla provedena nahrazení kvalitnějších materiálů slaboproudu za již zastaralý navržený v PD – vzhledem k časové prodlevě počátku realizace zakázky
- 12. požadavek TS Choceň
- 13. nebylo obsaženo v PD ani v rozpočtu ( součást SoD )
- 14. nebylo možno použít potrubí dle PD při zachování světlostí místností vzhledem k obcházení nosné konstrukce, zapuštěných svítidel, atd ... + čidlo klimatizace nebylo předmětem SoD ani Dodatku č.3
- 15. provádění záklopů, prostupů ... atd. nad rámec PD + SoD
- 16. provedeno na náklady firmy CETIN
- 17. nesoulad PD s SoD
- 18. úprava provedena vzhledem k niveletě pozemku dle skutečnosti oproti PD a SoD

Posouzení změny - autorský dozor projektanta		Datum: 29.11.2018		Podpis: [redacted]		
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne		Termín dokončení do: 14.12.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 329.548,79 Kč N: -	Bilance: - 47.298,65 Kč		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:+ 282.250,14 Kč N: -			
	Konečná celková cena akce po změně			22.035.335,26 Kč		
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			22.035.335,26 Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno:		[redacted]	Datum: 29.11.2018	Podpis: [redacted]		
Zástupce objednatele - jméno:		[redacted]	Datum: 29.11.2018	Podpis: [redacted]		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č.1 - Položkový rozpočet stavby						
Poznámka:						