

DODATEK č. 1
k SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „dodatek“)

MIBORO s.r.o.

Sídlo: Podzámčí 482/62, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 25871986

DIČ: CZ25871986

Zastoupená: Tomáš Hnilka, jednatel

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23749

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

sídlo: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 47672234

DIČ: neplátce DPH

zastoupená: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel

zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“, nebo samostatně jako „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany se tímto dohodly na doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) o tento dodatek, který tvoří nedílnou součást smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v rozsahu vyplývajícím z tohoto dodatku následovně:

čl. III. Doba plnění, bod č. 3.1 se mění a nově zní takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období od účinnosti této smlouvy do 14.12.2018.


čl. IV. Cena a platební podmínky, bod č. 4.1 se mění a nově zní takto:

4.1 Celková cena díla byla stanovena ve výši Kč 166.882,34 bez DPH. Cena včetně 21% DPH činí Kč 201.927,64

čl. IV. Cena a platební podmínky, bod č. 4.2 se mění a nově zní takto:

4.2 Položkově je celková cena uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, kde jsou již zahrnuty méněpráce a vícepráce v souladu s čl. II. odst. 2.5 této smlouvy.

Příloha č. 2 se mění a nově se nahrazuje přílohou č. 2 o textaci, která je přiložena k tomuto dodatku a která již zahrnuje méněpráce a vícepráce v souladu s čl. II. odst. 2.5 této smlouvy.



V ostatním zůstává smlouva beze změny.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.


Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu včetně přílohy v Registru smluv. Plněním povinnosti uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je pověřen objednatel.

Tento dodatek je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, je projevem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen po vzájemném projednání, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Ostravě dne 4.12.2018


Z 

Tomáš Hnilka
jednatel

MIBORO s.r.o.

MIBORO s.r.o. 
Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava 10
IČO: 25871986, DIČ: CZ25871986

V Ostravě dne 12 12 18

Objednatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 11
 vice 22

JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
generální ředitel
České průmyslové zdravotní pojišťovny



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-0112.RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	31,50	1 750,00	55 125,00
2	113 20-3111.R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	14,50	105,00	1 522,50
3	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4,35	65,80	286,23
4	113 10-6222.R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici	m2	2,18	68,70	149,42
5	175 10-0010.RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3	15,66	594,00	9 302,04
6	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	10,44	858,00	8 957,52
7	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,40	858,00	4 633,20
	Celkem za	1 Zemní práce				79 975,91
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
8	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	29,00	216,50	6 278,50
9	212 75-0010.RAA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, světlost trub 8 cm	m	17,50	437,00	7 647,50
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				13 926,00
Díl: 5		Komunikace				
10	596 10-0030.RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek	m2	4,35	678,00	2 949,30
11	286-50883	Tvarovka čistící s uzávěrem kanalizační D 160 mm	kus	2,00	617,00	1 234,00
12	591 21-0011.RAB	Komunikace z kostky kamenné kostka tloušťky 100 mm	m2	0,15	2 210,00	320,45
	Celkem za	5 Komunikace				4 503,75
Díl: 8		Trubní vedení				
13	Kal ku-lace.	Kanalizace z trub PVC hrdlových 160 mm	m	21,50	840,00	18 060,00
14	877 35-5121.R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200	kus	1,00	302,00	302,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				18 362,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	919 73-5115.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 20 - 25 cm	m	20,50	285,50	5 852,75
16	917 16-1111.R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5	m	14,50	283,50	4 110,75
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				9 963,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	969 02-1121.R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	17,50	182,00	3 185,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 185,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,79	109,00	194,57
19	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,27	164,00	44,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				239,17
Díl: 711		Izolace proti vodě				
20	711 21-0020.RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	29,00	550,00	15 950,00
21	283-23140.1	Fólie nopová GUTTABETA STAR tl. 0,6 mm 0,5x20 m	m2	29,00	57,30	1 661,70
22	711 21-2901.R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol. stěrky	m2	29,00	28,00	812,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				18 423,70
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
23	764 45-0010.RAC	Odpadní trouby z Pz plechu čtvercové o straně 120 mm	m	4,00	395,00	1 580,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 580,00
		Celkem bez DPH				150 159,03
		DPH	21%			31.533,40
		Celkem s DPH				181.692,43

Méněpráce a vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
5	175 10-0010.RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3	-15,66	594,00	-9 302,04
6	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 32 mm (14,5*0,9*2)-3	m3	23,10 23,10	858,00	19 819,80

6a	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 32 mm	m3	-5,40	858,00	-4 633,20
		3*0,9*2		5,40		
8	119 00-0002.RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	2,00	953,00	1 906,00
		2		2,00		
	<i>Celkem za</i>	<i>1 Zemní práce</i>				7 790,56
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
14	622 45-4511.R00	Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 50 %	m2	2,00	229,00	458,00
		2		2,00		
	<i>Celkem za</i>	<i>62 Upravy povrchů vnější</i>				458,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
18	917 16-1111.R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5	m	-14,50	283,50	-4 110,75
19	917 11-1111.RT3	Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr, lože kam.těž. včetně - obrubník chodníkový ABO100/10/25	m	14,50	485,00	7 032,50
	<i>Celkem za</i>	<i>91 Doplnující práce na komunikaci</i>				2 921,75
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
21	961 04-3111.R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	3,00	1 469,00	4 407,00
		3		3,00		
22	967 04-1112.R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu	m2	2,00	512,00	1 024,00
	<i>Celkem za</i>	<i>96 Bourání konstrukcí</i>				5 431,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
29	460 42-0321.RT1	Zakrytí kabelu beton. deskou 50/15/4, podélně lože a zásyp z prosáté zeminy	m	2,00	61,00	122,00
	<i>Celkem za</i>	<i>M46 Zemní práce při montážích</i>				122,00

	Měněpráce a vícepráce celkem bez DPH				16 723,31
	DPH	21%			3 511,90
	Měněpráce a vícepráce celkem s DPH				20 235,21