

Dodatek č. 1


ke smlouvě č. 14617/18

„Kadaň – parkoviště v ul. Věžní“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : HP STAV – Jan Perout s.r.o.
Zastoupený : Jan Perout
Sídlo : Fibichova 660, 432 01 Kadaň
IČ : 05684871
DIČ : CZ05684871
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 38789
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : Jan Šerák
za zhotovitele : Jan Perout
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulháněk
za zhotovitele : Jan Perout
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele : Martin Juráček
za zhotovitele : Jan Perout

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 05. 10. 2018 č. 14617/18 pod názvem „Kadaň – parkoviště v ul. Věžní“.

II.

Doba plnění

Článek IV. Doba plnění se mění následovně:

Bod 4.1.2. - Termín dokončení vybudování parkoviště v ulici Věžní se posouvá z původního 05. 12. 2018 na **31. 5. 2019.**

Prodloužení termínu vychází z nedostatku materiálu na trhu. Nejbližší termín dodání betonových výrobků pro tuto akci, byl v druhé polovině prosince. Byli poptáni všichni výrobci na trhu.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V..... Dne - 3 -12- 2018

V Kadani dne 13. 11. 2018

.....
PaedDr. Jiří Kulhánec,

Jan Perout