

DODATEK č.2

ke smlouvě č. 11PT- 001090 ev.č. 305/16, uzavřené dne 21.12.2016

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4
zastoupeným: , ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, Pardubice 530 02
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatlem: Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505, Liberec 460 07
zastoupeným: jednatel společnosti
MBA, jednatel společnosti
bankovní spojení:
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

na provedení služeb:

výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění částečného majetkoprávního projednání a vydání stavebních povolení pro stavbu

„I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany, IČ“

I.

Doba plnění - bod II

1. V katastrálním území Orel proběhla komplexní pozemkové úprava. Projektová dokumentace musí být upravena tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu v katastru nemovitostí.
2. Žádost o stavební povolení bude podána do čtyř týdnů od předání aktualizované projektové dokumentace.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní body původní objednávky č. **11PT-001090** zde neuvedené, včetně následujících dokumentů zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Jeho změny a úpravy jsou možné pouze písemným, oboustranně podepsaným dodatkem.

PODEPSÁN:

ředitel Správy Pardubice
za objednatele

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 12. 12. 2018

PODEPSÁN

Ing. Ladislav Šimek
jednatel spol. Valbek. spol. s r.o.
za poskytovatele

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 12. 12. 2018