



Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML0984/01/SoD+PS/INV**
Číslo zhotovitele: 117037

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání č. 1:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro věcná jednání č. 2:

Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

SAGASTA s.r.o.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Lhotka, 142 00

Zastoupený: Ing. Jiří Čurda, jednatel
Ladislav Beran, jednatel

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Bank. spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 272441512/0300

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čurda, jednatel společnosti

E-mail/telefon: jiri.curda@sagasta.cz/ +420 603 866 997

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Emil Špaček, ředitel atelieru železničních staveb

E-mail/telefon: emil.spacek@sagasta.cz/ +420 603 775 232

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

Smluvní strany se dohodly na dodatku smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 17/SML0984/SoD/INV uzavřené dne 26.04.2017 na akci: „Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem“.

Tímto dodatkem se mění čl. č. III - **Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky**. Vzhledem k nemožnosti dokončit majetkoprávní projednání, které je prováděné objednatelem před zpracováním dokumentace pro stavební povolení (DSP), je rozšířen předmět plnění činností v čl. III, odst.1 o položku bodu činnosti **1a**), týkající se zpracování variant návrhu technického řešení, a to nad rámec původní SoD. Jednotlivé varianty měly dopad do změn záborového elaborátu a na rozpracovanost DSP. O tuto činnost se mění cena a termín v části díla dle níže uvedené tabulky. Ostatní části SoD zůstávají beze změn.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Čl. III., odst. 1. se mění cena, rozsah a termín plnění - přidává se bod a1).

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši **3 499 000,- Kč** (slovy: **třímilionyčtyřistadevadesátdevět tisíc korun českých**) **bez DPH, 713 790,- Kč** (slovy: **sedmsettřináct tisíc sedmsetdevadesát korun českých**) **DPH 21%**, a **4 212 790,- Kč** (slovy: **čtyřmilionydvěstědvacet tisíc sedmsetdevadesát korun českých**) **s 21 % DPH**.

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-184/INV/2016/PD, IČ + AD, uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 30.01.2017 a Dodatku č.1.

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) Příprava zakázky (zaměření stáv. stavu, diagnostika jednotlivých konstrukcí, statika apod., koncept technického řešení)	368 850,-	77 459,50	446 308,50	12 týdnů od podpisu smlouvy
a1.) Zpracování variant způsobů rekonstrukce, včetně potřebných doplňků průzkumů, doměření včetně statického posouzení všech variant včetně řešení souvisejícího území (předpolí mostu)	748 000,-	157 080,-	905 080,-	2 týdny od uzavření Dodatku č.1
b) podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty	122 950,-	25 819,50	148 769,50	8 týdnů od podpisu smlouvy
c) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (GP 11 250,- Kč bez DPH / ks) a max. cena	90 000,-	18 900,-	108 900,-	průběžně
d) Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	614 750,-	129 097,50	743 847,50	4 týdny od ukončení majetkoprávního vyrovnání

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
e) propočít nákladů z úrovně DSP	122 950,-	25 819,50	148 769,50	2 týdny od předání DSP
f) IČ - souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby)	491 800,-	103 278,-	595 078,-	15 týdnů od předání DSP
g) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. rozpočtu a soupisu prací	737 700,-	154 917,-	892 617,-	do 10 týdnů od vydání SP v právní moci
h) IČ - správní poplatky	100.000,-Kč	nepodléhají DPH	100.000,-Kč	průběžně
i) AD (HZS 680,- Kč bez DPH / hod) a AD max. po dobu realizace stavby	81 600,-	17 136,-	98 736,-	
j) Součinnost při jednání komise (HZS 680,- Kč bez DPH / hod) a cena max.	20 400,-	4 284,-	24 684,-	
Cena bez GP, správních poplatků, nákladů AD a součinnosti (tj. bez řádků c), h), i), j))	3 207 000,-	673 470,00	3 880 470,-	
Cena celkem:	3 499 000,-	713 790,00	4 212 790,-	

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

Článek VIII. se doplňuje o bod č. 12 v tomto znění:

12. Tento smluvní dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.: 275/53R/2018 ze dne 21.11.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 7. 12. 2018

V Praze dne 7. 12. 2018

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

SAGASTA s.r.o.
Ing. Jiří Čurda
jednatel

.....
SAGASTA s.r.o.
Mgr. Ladislav Beran
Jednatel