

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo dodatku objednatele: 8500002821

číslo dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy a dodatku č.1 a 2 objednatele: S1155/16, 8500001496, 8500002706

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS160065

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 9654 oddíl B vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 8

zastoupená:

a

IČO:27195147 DIČ: CZ27195147

telefon: , e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 13.12.2016 uzavřena Smlouva o dílo, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **Most ev.č.206-004 Rabštejn n.Střelou** (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, resp. které byly zjištěny v rámci prováděné diagnostiky spodní stavby mostu, v souvislosti s mimořádnou hlavní prohlídkou ze dne 20.11.2018, resp. mimořádnou hlavní prohlídkou ze dne 24.9.2018, a zejména na základě Rozhodnutí o provedení nutných zabezpečovacích prací č.j. OV/25370/18 Tisj vydaného dne 5.12.2018 Městským úřadem Kralovice, se strany dohodly na tomto dodatku. Dodatečné práce, společně s dopravním omezením pro vozidla nad 3,5 t odpovídají pracím nezbytným pro bezodkladné zajištění středové opěry mostu a levobřežní opěry mostu do doby projednání a realizace stálého statického zajištění stavby mostu.

3.2 Rozsah díla a jeho cena se tímto dodatkem mění v souladu se soupisem prací a dalších zaznamenaných skutečností z průběhu provádění diagnostického průzkumu. Soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 895.412,48,- Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, ve znění pozdějších dodatků

bez DPH: 10.063.690,07 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 895.412,48,- Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 11.909.102,55 Kč

3.5 Smluvní strany se dohodly, že vícepráce sjednané tímto dodatkem budou provedeny nejpozději do 31.12.2018, tj. v souladu s —Rozhodnutí o provedení nutných zabezpečovacích prací č.j. OV/25370/18.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Soupis prací**

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Datum:

.....
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

.....
SMP CZ, a. s.

Návrh dodatku vyhotovil:

dne 5.12.2018