

DODATEK č. 1 k SOD číslo: DOD20180074

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
619 74 757
CZ61974757 plátce DPH
XXX
XXX
Ing. Danielem Morysem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva
XXX
tel.: XXX, email: XXX
XXX
tel.: XXX, e-mail: XXX
XXX
tel.: XXX, e-mail: XXX
XXX
tel.: XXX, e-mail: XXX

dále jen „objednatel“
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

EKOFA s r.o.

Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
společnost s ručením omezeným
KS v Ostravě oddíl C, vložka 11391
603 21 661
CZ60321661
XXX
XXX
Ing. Romanem Beránkem, jednatelem společnosti
Ing. Roman Beránek, jednatel společnosti
tel.: XXX, e-mail: XXX
Ing. Roman Beránek, jednatel společnosti
tel.: XXX, e-mail: XXX
Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice

(dále jen „zhotovitel“
na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento Dodatek č.1 k SOD Předchozí souhlas dozorčí rady Objednatele k uzavření tohoto Dodatku byl udělen dne 29. 11. 2018.

I.

S ohledem na využití práva objednatele dle bodu III. 2 smlouvy na vícepráce a méněpráce se tímto dodatkem ke smlouvě mění termín plnění uvedený v článku V., bod 5.1. a cena předmětu smlouvy uvedená v článku VI., bod 6.1., smlouvy o dílo. Hlavním důvodem změny termínu plnění byl dodatečný požadavek objednatele na sjednocující nátěr umělého kamene celého parteru.

V. Termín a místo plnění

Bod 5.1.

Původní termín plnění díla:

do 100 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

Nový termín odevzdání plnění díla:

do 147 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

VI. Platební podmínky

Bod 6.1.

<i>Původní cena předmětu smlouvy bez DPH:</i>	<i>14 601 431,00 Kč</i>
<i>Nová cena předmětu smlouvy bez DPH:</i>	<i>14 736 351,29 Kč</i>
<i>dle změnového listu č. 1</i>	
<i> vícepráce</i>	<i>616 292,93 Kč</i>
<i> méněpráce</i>	<i>- 1 160 996,06 Kč</i>
<i>dle změnového listu č. 2</i>	
<i> vícepráce</i>	<i>378 489,35 Kč</i>
<i> méněpráce</i>	<i>- 88 373,70 Kč</i>
<i>dle změnového listu č. 3</i>	
<i> vícepráce</i>	<i>470 957,42 Kč</i>
<i> méněpráce</i>	<i>- 66 768,00 Kč</i>
<i>dle změnového listu č. 4</i>	
<i> vícepráce</i>	<i>519 055,30 Kč</i>
<i> méněpráce</i>	<i>- 614 194,83 Kč</i>
<i>dle změnového listu č. 5</i>	
<i> vícepráce</i>	<i>92 257,88 Kč</i>
<i> méněpráce</i>	<i>- 11 800,00 Kč</i>

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

Přílohu tohoto dodatku tvoří:

Aktualizovaný harmonogram výstavby z 23. 10. 2018
Změnové listy č. 1-5

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

V Ostravě dne

.....
Ing- Roman Beránek
jednatel společnosti