

## **Stanovisko a posouzení ceny ke Změnovému listu č. 1 stavby „Oprava fasády a zateplení budovy PŘ DPO“**

Tento změnový list řeší změnu hydroizolace 1. PP budovy a to použitím tlakové izolace místo zadané kontaktní asfaltovými modifikovanými pásy.

Vzhledem k zvýšení bezpečnosti uživatelů přilehlých chodníků a pozemní komunikace tím, že se nemusely provádět výkopové práce v chodnících v blízkosti nevyloučených pozemních komunikací, a s ohledem finanční úspory se změnou souhlasím.

Pro ocenění víceprací ceníkových položek zhotovitel použil v souladu s uzavřenou smlouvou jednotkové ceny ÚRS Praha minus 15%.

Se změnovým listem souhlasím.

**XXX**  
technický dozor stavebníka