

Stanovisko a posouzení ceny ke Změnovému listu č. 5 stavby „Oprava fasády a zateplení budovy PŘ DPO“

Po demontáži původního hromosvodného vedení, bylo shledáno, že zpětná montáž původního vedení by nezajistila úspěšnou výchozí elektrorevizi, proto bylo rozhodnuto použít na svody, připojovací a spojovací prvky nový materiál.

Pro ocenění víceprací ceníkových položek zhotovitel použil v souladu s uzavřenou smlouvou jednotkové ceny ÚRS Praha minus 15%.

Se změnovým listem souhlasím.

XXX
technický dozor stavebníka