



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10547/2018/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Ev.č. VZ 6/2018/D2/SP/OIMH/ML

Článek I Smluvní strany





Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Marcelou Mlčúchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

AWT Rekultivace a.s.

Sídlem podnikání: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
VS:
Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 77
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:
ve věcech technických: 

(dále také jako „**zhotovitel**“)

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 31. 7. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10547/2018/OIMH a dne 28. 11. 2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa a rekonstrukce ul. Zelená - 1. část“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku méněprací.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla vč. dod. č. 1 bez DPH	12 482 043,46 Kč bez DPH
<u>Méněpráce dle dod. č. 2 bez DPH</u>	<u>-496 426,00 Kč bez DPH</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	11 985 617,46 Kč bez DPH

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením


č. 0087/RMOB1822/3/18 ze dne 10. 12. 2018. Stejným usnesením byl k podpisu tohoto dodatku zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Změnový list č. 13 s rozpočty

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Za objednatele


V Ostravě dne 10 -12- 2018




místostarosta

Za zhotovitele

V Havířově dne 10 -12- 2018



předseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Stavba:

Rekonstrukce ulice ZELENÁ - 1. etapa

Číslo smlouvy:

objednatele:

10547/2018/OIMH

zhotovitele:

40ŘP0708-18

Změnu předkládá:

AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov

Dne:

28.11.2018

Název změn:

Nerealizované chráničky dle dohody se správci podzemních sítí

Změna zahrnuje:

Odpčet nerealizovaných chrániček na ulici Zelená.

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Na základě dohody při předání sítí nepožadovali správci sítí provedení chrániček. Na těchto neprováděných pracích byly prováděny kontroly v průběhu prací a po upřesnění se části chrániček vypouštěly. Jedná se o chráničky IS společností: PODA, UPC, Cetin, ČD Telematika a ČEZ.

ny

Cena víceprací řešených ZL č. 13

Příloha č.1: "MP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR"

-496 426,00 Kč

Cena po změnách řešených ZL č. 13

-496 426,00 Kč

Odsouhlasení změn:

Stanovisko zhotovitele:

AWT Rekultivace a.s.

Stanovisko projektanta:

Studio-D s.r.o., Opava

Stanovisko TDI:

M-I-S-E Dozorování staveb

Stanovisko investora:

Statutární město Ostrava
Měst.obvod Mor.Ostrava a Přívoz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 226 - Reg. sídliště Šalamouna - 7.et. a rek. ul. Zelená - 1. část

Objekt: SO 02.1 - REK. UL. ZELENÁ - 1. ČÁST, KOM.-MCP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-496 426,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-496 426,00

DPH základní	21,00%	ze	-496 426,00	-104 249,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-600 675,46
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 226 - Reg. sídliště Šalamouna - 7.et. a rek. ul. Zelená - 1. část

Objekt: SO 02.1 - REK. UL. ZELENÁ - 1. ČÁST, KOM.-MCP

Místo: Datum: 28.11.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-496 426,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-496 426,00

ROZPOČET

Stavba: 226 - Reg. sídliště Šalamouna - 7.et. a rek. ul. Zelená - 1. část

Objekt: SO 02.1 - REK. UL. ZELENÁ - 1. ČÁST, KOM.-MCP

Místo: Datum: 28.11.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-496 426,00

130	K	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm, flex nebo dělených	m	-900,000	175,00	-157 500,00
134	K	210021063U00	Mtž výstražná fólie z PVC	m	-900,000	7,95	-7 155,00
137	K	283141496R	Fólie výstražná š. 340 mm	m	-950,000	14,00	-13 300,00
139	K	3457114724R	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09110	m	-341,000	75,00	-25 575,00
138	K	28324850R	Chránička kabelová komplet 800x170x155mm PVC černá	kus	-1 017,000	288,00	-292 896,00