

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 11.9.2018

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	11-12-2018
PODATELNA 2	
Č.j.:	2434/E/18

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

VALBEK, spol. s r. o.
zapsaný v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 4487

obchodní

Zastoupený:

Sídlo:

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21,
PSČ 40003 Ústí nad Labem

Doručovací adresa:

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.9.2018:

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.9.2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to **„VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU MOSTU CIRKUSPLAC HK – 037“** (dále jen „dílo“) v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 118082 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení, a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba prodloužení sjednaného termínu plnění první dílčí části díla do 31.7.2019, a to z důvodu výskytu sítě technické infrastruktury vedle opěry mostu a jejího nedostatečného ochranného pásma, kvůli kterým je nutné provést úpravy projektu, kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Úpravy projektu představují vícepráce, které nebyly v původních zadávacích podmínkách předpokládány a které navyšují cenu díla v částce 28% z původní ceny díla včetně autorského dozoru, tj. jedná se o částku 92.904 Kč bez DPH.
4. Vzhledem k tomu, že objednatel je příspěvková organizace, která hospodaří peněžními prostředky z rozpočtu zřizovatele, přímo určenými na daný kalendářní rok tj. na rok 2018, se smluvní strany dohodly na částečné fakturaci, kdy zhotovitel vystaví daňový doklad na základě skutečně provedených prací do konce roku 2018, a to na částku 85% z původně sjednané ceny díla (bez autorského dozoru), tj. 290.859,80 Kč s DPH.
5. V návaznosti na výše popsanou změnu termínu plnění, ceny díla a platebních podmínek, je třeba upravit smlouvu v jednotlivých bodech, kterých se změna týká.

III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení, tj. termínu zhotovení a předání první dílčí části díla, tedy článek IV. odst. 3 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

3. „Termín provedení, tj. zhotovení a předání první dílčí části díla: nejpozději do 31.7.2019.“

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 3 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, tj. na jejím zvýšení o celkem 92.904,- Kč bez DPH, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

„Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč.DPH
projektová dokumentace, soupis prací, inženýrská činnost (PD) celkem:			
<hr/>			
Strany se dohodly, že cena za výkon AD činí: výkon autor. dozoru (AD) celkem:			

Cena celkem za dílo (PD + AD): **424.704,- Kč** **89.187,84 Kč** **513.891,84 Kč**

(slovy: pětsettrinácttisícosmsetdevadesátjedna korun českých osmdesátčtyři haléřů včetně DPH)

3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 4 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně platebních podmínek, tj. na způsobu fakturace, kdy článek V. odst. 3 předmětné smlouvy o dílo se v části týkající se fakturace za provedenou projektovou dokumentaci mění tak, že nově zní:

**1. „Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění:
dle čl. III. odst. 1. – zpracování projektové dokumentace - PD:**

- **85% ceny z částky 342.188,- Kč vč. DPH (tj. původně sjednaná cena díla bez ceny za autorský dozor vč. DPH), tj. částka 290.859,80 Kč vč. DPH bude vyfakturována nejpozději do 31.12.2018**

- **zbývající část ceny za zpracování projektové dokumentace navýšené o dohodnuté vícepráce ve výši 147.140,84 Kč vč. DPH, podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran“**

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne **9. 12. 2018**

V Hradci Králové dne **12. 12. 2018**

ZA ZHOTOVITELE: Valbek spol. s r. o.

Valbek

ředitel střediska Ústí nad Labem
VALBEK spol. s r. o.

ZA OBJEDNATELE: TECHNICKÉ SLUŽBY

HRDEC KRÁLOVÉ
pě 362
8 Hradec Králové
009447 DIČ: CZ64309447
u v HK oddíl Pr, vložka 52

VÉ