



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Technická infrastruktura v areálu bývalých kasáren – dešťová kanalizace IV. etapa“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 525/18/S/OSMM/1

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta města
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky:
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Online-olin s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Oldřich Zatloukal, jednatel
sídlo: 785 01 Šternberk
IČ: 02160021
DIČ: CZ02160021
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

II.

Na základě dohody mezi zhotovitelem stavby a objednatelem stavby se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 525/18/S/OSMM uzavřené dne 03.10.2018, a to z důvodu rozšíření rozsahu díla o terénní úpravy na pozemku parc. č. 217/126 v k. ú. Lhota u Šternberka.

III.

Čl. II. Identifikační údaje díla se původní text odstavce 1.:

1. Předmětem díla je dostavba poslední části dešťové kanalizace v areálu bývalých kasáren – dle projektové dokumentace zpracované společností

nahrazuje textem:

1. Předmětem díla je dostavba poslední části dešťové kanalizace v areálu bývalých kasáren – dle projektové dokumentace zpracované společností VISSO s. r. o., Tovární 1059/41, Hodolany, Olomouc a **terénní úpravy na pozemku parc. č. 217/126 v k. ú. Lhota u Šternberka o ploše 1.900 m² dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.**

IV.

Čl. III. Lhůty a termíny se původní text:

2. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla do 15.11.2018

nahrazuje textem:

2. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla **do 15.12.2018**

V.

Čl. IV. Cena plnění se původní text:

Cena díla bez DPH celkem	895 924,10 Kč
Výše DPH 21%	188 144,10 Kč
Cena díla vč. DPH celkem	1 084 068,20 Kč

nahrazuje textem:

Cena díla bez DPH celkem	1 075 465,40 Kč
Výše DPH 21%	225 847,80 Kč
Cena díla vč. DPH celkem	1 301 313,20 Kč

VI.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti nezměněna.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (změn oproti smlouvě)

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 525/18/S/OSMM Rada města Šternberka dne 05.12.2018 usnesením č. 80/3.

Ve Šternberku dne: 07.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság
starosta

Bc. Oldřich Zatloukal
jednatel