

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

██
██
██
██
██
██
██

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“).

Smluvní strany se dohodly o změně čl. III. Doba plnění z důvodu odloženého data zahájení realizace stavebních prací na akci „I/20 Maletice – Nový Dvůr“.

Článek III. Doba plnění se mění takto:

III. Doba plnění

Ruší se text:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:
Zahájení poskytovaných služeb: na základě písemné výzvy Objednatele
Dokončení poskytovaných služeb: do 31.7.2018

Nahrazuje se textem:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli na základě skutečného zahájení a dokončení stavebních prací na akci „I/20 Maletice – Nový Dvůr“.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Českých Budějovicích dne 30 -11- 2018

V Kladně dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:


ředitelka Správy České Budějovice


jednatel, IBH spol. s r.o.

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby