



KUMSP00RZGER

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 03032/2018/ŽPZ

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SM. C. IVY (DODATKU) -6-		
03032/2018/ŽPZ	2018	272
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtnanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2106253574/20700

(dále jen „objednatel“)

a

2. SUEZ Využití zdrojů a.s.

se sídlem: Španělská 1073/10, PSČ 120 00, Praha 2 - Vinohrady

zastoupena:

IČO: 25638955

DIČ: CZ25638955

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,

číslo účtu: 5030010616/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9378

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupena:

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 3133950003/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 19775

(dále jen „zhotovitel“)

87

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2018 smlouvu o dílo, ev. č. 03032/2018/ŽPZ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je odtěžení, odvezení a odstranění veškerého materiálu ze sanace lagun Ostramo uloženého na deponii a přilehlém náspu v jižní části areálu bývalých Vratimovských papíren.
2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že objem materiálu, který je potřeba odstranit, je vyšší než objem předpokládaný smlouvou. Na pokyn objednatele pokračoval zhotovitel v provádění díla tak, aby byl materiál odtěžen a odvezen ve lhůtě stanovené smlouvou. Odtěžení a odvezení veškerého materiálu bylo provedeno ve lhůtě stanovené smlouvou. Odběr vzorků byl proveden v rámci závěrečného kontrolního dne I. fáze díla na lokalitě bezprostředně po odvozu veškerého materiálu a úklidu lokality. S ohledem na potřebu vyhodnocení monitoringu, projednání závěrečné zprávy s třetími stranami, kterými je Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, supervize a Česká inspekce životního prostředí a provedení záznamu do Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), je potřeba upravit jak maximální cenu díla, tak rovněž termín plnění pro vybrané činnosti I. fáze, stanovený v čl. V odst. 4 smlouvy. Změna termínu plnění zohledňuje čas potřebný pro projednání závěrečné zprávy včetně dalšího postupu a provedení záznamu do Systému evidence kontaminovaných míst.
3. Z uvedeného důvodu vyvstala potřeba změny smlouvy, která je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jedná o uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě.

III. Změna smlouvy

S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto:
„Cena za dílo činí maximálně 41.480.000 Kč včetně DPH.“
2. Čl. V odst. 4 smlouvy se mění a zní:
„Zhotovitel je povinen provést fázi 1 díla mimo závěrečný monitoring, jehož součástí je i provedení záznamu do SEKM a dílčí závěrečná zpráva do tří měsíců ode dne předání lokality dle předchozího odstavce, závěrečný monitoring, jehož součástí je i provedení záznamu do SEKM a dílčí závěrečná zpráva do pěti měsíců ode dne předání lokality dle předchozího odstavce a fázi 2 díla do deseti měsíců od téhož dne, přičemž v tomto zbylém rozsahu tak může činit i po částech v souladu s čl. VIII této smlouvy.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě jeho vyhotovení.



3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje usnesením č. 51/4626 ze dne 27. 11. 2018.

V dne 10. 12. 2018




za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V PRAZE dne 28. 11. 2018



SUEZ

Španělská 1073/10
IČ: 25638956, tel.


SUEZ Využití zdroje a.s.



MBA

r.o.

Mgr. Jiří Š
proku



AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

