

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 27. 07. 2018 níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 18000404

a

Zhotovitel: **H.K.U., spol. s r. o.**
se sídlem Poděbradova 289/113, Ponava, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: CZ25515161
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Ing. Jiřím Uhrem a Pavlem Mokrým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Jiří Uher
ve věcech technických: Ing. Jiří Uher
číslo smlouvy zhotovitele: 31/2018

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 07. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Při realizaci díla dle schválené projektové dokumentace se objevily nepředpokládané stavební práce a s tím související vícepráce.

Taktéž nebylo doposud vydáno stanovení trvalého značení, na základě kterého může být provedena realizace dopravního značení (jak vodorovného, tak svislého). Předpoklad vydání stanovení je koncem 13/2018 nebo 01/2019. Z důvodu klimatických podmínek není možné vodorovné značení realizovat a jeho realizace je možná na jaře 2019.

Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je tedy prodloužení termínu dokončení stavebních prací a navýšení ceny stavebních prací.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 18000404 ze dne 27. 07. 2018:

1) Znění odst. 3 čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

(3) Termín ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 15.5.2019.

2) Znění odst. 4 čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

(4) Termín předání a převzetí díla, tj. včetně dokladové části: nejpozději do 31.5.2019.

3) Znění odst. 1 čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 2.953.750,- Kč bez DPH.

4) Příloha č. 1: Položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1: Položkový rozpočet stavby tohoto Dodatku č. 1

Čl. II.

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má planost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Za Objednatele:

12 -12- 2018


V Brně dne



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne



Ing. Jiří Uher
jednatel společnosti