

SMLOUVA O DÍLO

ze dne 20.5.2016

Dodatek č. 1

číslo zhotovitele:
číslo objednatele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. I **Smluvní strany**

I.I Zhotovitel:	Ing.arch.Jaroslav Ševčík – Arch.
	Kamenná 3857 , 760 01 Zlín
Statutární zástupce:	Ing.arch.Jaroslav Ševčík
Osoba oprávněná k jednání	
- ve věcech smlouvy:	Ing.arch.Jaroslav Ševčík
- v technických věcech:	ing.arch.Jaroslav Ševčík,ing.Petr Tutsch
Bankovní spojení:	ČSOB Zlín
Číslo účtu:	379043573/0300
IČ:	41578007
DIČ:	CZ6310022312
I.II Objednatel:	<u>MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU</u>
	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Statutární zástupce:	Mgr. Zdeněk Navrátil– starosta města
Osoba oprávněná k jednání	
ve věcech smlouvy:	Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
v technických věcech:	Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP
Bankovní spojení:	19-328751/0100
IČ:	00295841
DIČ:	CZ00295841

Dodatkem č.1 této smlouvy o dílo se mění Čl. III a odstavec III.II Rozsah prací následně:

Čl. III. **Rozsah a obsah předmětu smlouvy**

-původní :

III.II Rozsah prací

- doměření stávajícího stavu
- organizace min 2 výrobních výborů

- se upravuje na :

III.II Rozsah prací

- doměření stávajícího stavu
- organizace min 2 výrobních výborů
- digitální doměření stávajícího stavu kinosálu
- vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby
- rozšíření stavebně-technického řešení bezbariérového přístupu do kinosálu
- rozšíření zpracování interiérových vizualizací
- rozšíření interiérového řešení

- ostatní odstavce Čl.III SOD zůstávají beze změny

Dodatkem této smlouvy o dílo se mění Čl.V a odstavec V.I následně:

Čl. V **Čas plnění**

- původní

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III.. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací –	04/2016
Celkové dokončení PD	do...30.07. 2016

- se upravuje na

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III.. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací –	04/2016
Celkové dokončení PD	do...22.08. 2016

- ostatní odstavce Čl.V SOD zůstávají beze změny

Dodatkem této smlouvy o dílo se mění Čl.VI a odstavec VI.II následně:

Čl. VI **Cena předmětu smlouvy a fakturace**

- původní

VI.II Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace	380.000,-Kč
DPH 21%.....	79.800,-Kč
Cena prací včetně DPH	459.800,-Kč

Autorský dozor na stavbě.....	19.000,-Kč
DPH 21%.....	3.990,-Kč
Cena autorského dozoru včetně DPH.....	22.990,-Kč

- se upravuje na

VI.II Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace	380.000,-Kč
- digitální doměření stávajícího stavu kinosálu	15.000,-Kč
- vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby.....	22.000,-Kč
- rozšíření stavebně-technického řešení bezbariérového přístupu do kinosálu	43.000,-Kč
- rozšíření zpracování interiérových vizualizací.....	17.000,-Kč
Cena projektové dokumentace celkem.....	477.000,-Kč
DPH 21%.....	100.170,-Kč

Cena prací včetně DPH577.170,-Kč

Autorský dozor na stavbě.....19.000,-Kč

DPH 21%.....3.990,-Kč

Cena autorského dozoru včetně DPH.....22.990,-Kč

- ostatní odstavce čl.VI SOD zůstávají beze změny


Všechny ostatní články a odstavce této smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Zhotovitel

Objednatel

Ve Zlíně dne:20.6.2016

Ve Žďáře nad Sázavou dne: - 8 -08- 2016


.....
Ing.arch.Jaroslav Ševčík


.....
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

ARCH.Z.STUDIO
Ing. arch. Jaroslav Ševčík
Kameňná 3857, 760 01 Zlín
IČ 41578007, DIČ CZ6310022312

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31