



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZÁMĚR PROJEKTU, DOPLNĚNÍ A AKTUALIZACE PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY VČETNĚ OZNÁMENÍ EIA

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3508/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7171/MP,
ISPROFIN: 521 351 00015/327 330 4901, uzavřené dne 26.06.2017

Název zakázky:

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00, Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895; DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Rozšíření předmětu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla. Předmět díla bude rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původních služeb a s tím související navýšení Ceny Díla, provedené analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4 a odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ).

K rozšíření předmětu Díla dochází zejména ze dvou důvodů – prvním je požadavek na zřízení trvalé odbočky Lom a druhým je požadavek Správy CHKO Český kras na upřesnění sanačních opatření skalních stěn.

Kvůli požadavkům zástupců organizátorů dopravy, sdružení železničních dopravců ŽESNAD a některých odborných složek Objednatele bylo prověřeno zřízení trvalé odbočky Lom namísto původně předpokládané provizorní odbočky. Následně, po schválení Záměru projektu na centrální komisi MD, dojde k zapracování trvalé odbočky Lom do dokumentace. Začleněním trvalé odbočky Lom vznikne 24 zcela nových provozních souborů a stavebních objektů a úpravy díla s novou odbočkou související se budou týkat dalších 40 objektů. V souvislosti se začleněním trvalé odbočky Lom vznikne vysoká opěrná zeď délky cca 520 m.

Dále v průběhu projekčních prací došlo ze strany Správy CHKO Český kras k novým požadavkům ohledně dokumentace, týkající se sanace skalních stěn nad řešenou železniční tratí. V případě cca 2/3 rozsahu sanačních opatření došlo k podstatným změnám typu sanace, navíc musela být dokumentace významně rozšířena a zpřesněna, její podrobnost tak odpovídá v podstatě požadavkům na navazující stupeň dokumentace. Upřesněním sanačních opatření skalních stěn vzniknou 3 zcela nové stavební objekty a úprava díla související se sanačními opatřeními se bude týkat dalšího 1 objektu. Souhlasné stanovisko Správy CHKO je však zásadní pro možné pokračování projektu do další fáze.

Objednatel s rozšířením předmětu Díla souhlasí. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

2. Úprava ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.
3. Úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, související s rozšířením předmětu Díla o dodatečné služby. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na úpravě termínů 3. a 4. dílčí etapy. Tato úprava termínů souvisí s rozšířením projektové dokumentace a nutností jejího nového projednání včetně připomínkového řízení a se skutečností, že k vydání územního rozhodnutí pro tuto stavbu bude nezbytné rozhodnutí EIA, které bude řešeno samostatnou smlouvou. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13 ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3508/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7171/MP, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se část stávajícího textu odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH 7 337 620,- Kč

Cena prací obsažených v dodatku č. 2, bez DPH 1 995 380,- Kč

Cena díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH 9 333 000,- Kč

slovy: devět miliónů tři sta třicet tři tisíc korun českých

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 07/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

3) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3508/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7171/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy):	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne

19 -11- 2018

Za Zhotovitele:

V Praze dne

13 -11- 2018

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

- Předmětem zadání je zpracování záměru projektu (dále jen ZP), aktualizace a doplnění stávající rozpracované a neprojednané přípravné dokumentace (dále jen APD), a oznámení EIA (dále jen Oznámení). Zároveň zhotovitel poskytne podklady a nezbytnou součinnost pro zpracování navazujících investičních akcí. Problematika EIA bude touto zakázkou řešena pouze do úrovně podání Oznámení. Následná dokumentace EIA není součástí zadání

2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravných dokumentací staveb souboru staveb jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravných dokumentací staveb souboru staveb jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)

4. Dodatkem č. 2 je předmět plnění Díla rozšířen o následující činnosti:

Dílo bude rozšířeno o zřízení trvalé Odbočky Lom. Tato odbočka se zřizuje na základě požadavků objednavatelů dopravy, sdružení nákladních dopravců ŽESNAD a některých odborných složek Objednatele. Začleněním trvalé odbočky Lom vznikne 24 zcela nových provozních souborů a stavebních objektů a úpravy díla s novou odbočkou související se budou týkat dalších 40 objektů. Kromě nového kolejového řešení patří mezi významné objekty, související s trvalou odbočkou zejména vysoká opěrná zeď délky cca 520 m a nový technologický domek.

Dále je nutno dílo rozšířit na základě požadavku Správy CHKO Český kras na upřesnění sanačních opatření skalních stěn nacházejících se v předmětné stavbě. Upřesněním sanačních opatření skalních stěn vzniknou 3 zcela nové stavební objekty a úprava díla související se sanačními opatřeními se bude týkat dalšího 1 objektu.

Výše uvedené rozšíření předmětu plnění Díla bude zapracováno do všech souvisejících a vyvolaných částí dokumentace.

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
11	Práce dle Dodatku č. 1	hod	■	■	■
12	Práce dle Dodatku č. 2	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce	km	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	km	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Rozpis prací uvedených v dodatku č. 1:

Popis činnosti	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Rozšíření propustku v ev. km 37,276	hod	■	■	■
Silniční nadjezd v ev. km 35,438	hod	■	■	■
Úprava návazné komunikace u nadjezdu v ev. km 35,438	hod	■	■	■
Prověření podmínek pro zřízení trvalé Odbočky Lom	hod	■	■	■
Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH				■

Rozpis prací uvedených v dodatku č. 2:

Popis činnosti	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Sanační opatření skalních stěn	hod	■	■	■
Zřízení trvalé odbočky Lom	hod	■	■	■
Cena prací uvedených v dodatku č. 2, bez DPH				■

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
9 333 000 Kč	1 959 930 Kč	11 292 930 Kč
Z toho		
Záměr projektu		
749 700 Kč	157 437 Kč	907 137 Kč
Přípravná dokumentace		
8 583 300 Kč	1 802 493 Kč	10 385 793 Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	1 386 000 Kč	1 677 060 Kč
2a. Dílčí etapa	0 Kč (bez fakturace)	0 Kč (bez fakturace)
2b. Dílčí etapa	1 039 500 Kč	1 257 795 Kč
2c. Dílčí etapa	407 620 Kč	493 220,20 Kč
3a. Dílčí etapa	1 995 380 Kč	2 414 409,80 Kč
3b. Dílčí etapa	1 386 000 Kč	1 677 060 Kč
4. Dílčí etapa	2 079 000 Kč	2 515 590 Kč
Dokončení díla	1 039 500 Kč	1 257 795 Kč
Celkem:	9 333 000 Kč	11 292 930 Kč

4. Dílčí etapa	do 34 měsíců od podpisu SOD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
Dokončení díla	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **154983**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d120d9b6-6bed-409f-814f-a593689b3ea7

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **13.12.2018 11:10:04**



0fa1df11-4092-43c2-b2f5-41df1a719bdd